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Paragraf 159 Ärendenummer KS2023/750 

Genomförandebeslut och tilläggsbudget för LSS-
paviljong Hummelsta, Tillinge-Hummelsta 1:61 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. utöka investeringsbudgeten för LSS-paviljong Hummelsta med 1,3 miljoner 
kronor till totalt 2,8 miljoner kronor, 
 

2. driftkostnad, enligt kalkyl daterad 2023-10-18, tas inom vård- och 
omsorgsnämndens befintliga budgetram 2024.  

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. genomföra investering av LSS-paviljong Hummelsta, under förutsättning 
att kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten med 1,3 miljoner 
kronor.  

Sammanfattning 
Vård- och omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
identifierat behov av ett boende med speciella krav. Förvaltningarna har 
tillsammans tagit fram underlag för upphandling för att skapa bästa förutsättningar 
för både den enskilde och för verksamheten och som utformats på ett ekonomiskt 
hållbart sätt. 

Investeringsutgiften för LSS-paviljong Hummelsta är 1,5 miljoner kronor i beslutad 
investeringsplan för 2023–2027. Den senaste tidens inflation och prisutveckling för 
genomförande av byggnadsprojekt påverkar även LSS-paviljong Hummelsta. Efter 
upphandling är investeringsutgiften 2,8 miljoner kronor.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har under flera år belyst bristen på platser på 
särskilda boenden inom LSS (främst gällande gruppbostad). Samtidigt som de ser 
ett fortsatt inflöde av nya kunder med behov av LSS-bostad och bland dem även 
ett ökat behov av individanpassade boenden. Ett individanpassat behov kan till 
exempel vara att bo avskilt från nära grannar. För att hantera inflödet av nya 
kunder med behov av LSS-bostad, köps sedan slutet av 2022 ett flertal platser på 
individavtal hos privat utförare. 
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Om byggnation av LSS-paviljong i Hummelsta inte utförs ser vård- och 
omsorgsförvaltningen inga alternativ till att kunna verkställa enskilt beslut gällande 
LSS-boende inom Enköpings kommun. Om kommunen inte verkställer beslut inom 
skälig tid, kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påföra en särskild avgift för 
ej verkställt beslut.  

Bedömningen är att paviljongen kan färdigställas och tas i bruk av verksamhet 
under kvartal två 2024. 

Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
arbetsutskottet kan besluta enligt detta och finner så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-10-20 
VON kalkylunderlag LSS Hummelsta paviljong, daterad 2023-10-18 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2023-10-25, § 129, VON2023/133  
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2023-10-26, § 142, TF2023/1071 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
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Kommunledningsförvaltningen 
Sonja Danielsson 
 0171-62 51 74 
sonja.danielsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Genomförandebeslut och tilläggsbudget för LSS-
paviljong Hummelsta, Tillinge-Hummelsta 1:61 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:  

1. utöka investeringsbudgeten för LSS-paviljong Hummelsta med 1,3 miljoner 
kronor till totalt 2,8 miljoner kronor, 
 

2. driftkostnad, enligt kalkyl daterad 2023-10-18, tas inom vård- och 
omsorgsnämndens befintliga budgetram 2024.  

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra investering av LSS-paviljong Hummelsta, 
under förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten med 1,3 
miljoner kronor.  

Ärendet 

Bakgrund 
Vård- och omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har 
identifierat behov av ett boende med speciella krav. Förvaltningarna har 
tillsammans tagit fram underlag för upphandling för att skapa bästa förutsättningar 
för både den enskilde och för verksamheten och som utformats på ett ekonomiskt 
hållbart sätt. 

Investeringsutgiften för LSS-paviljong Hummelsta är 1,5 miljoner kronor i beslutad 
investeringsplan för 2023–2027. Den senaste tidens inflation och prisutveckling för 
genomförande av byggnadsprojekt påverkar även LSS-paviljong Hummelsta. Efter 
upphandling är investeringsutgiften 2,8 miljoner kronor.  

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltning, vård- och omsorgsförvaltningen 
och samhällsbyggnadsförvaltning. 
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Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att tillstyrka vård- och 
omsorgsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut till 
kommunfullmäktige.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har under flera år belyst bristen på platser på 
särskilda boenden inom LSS (främst gällande gruppbostad). Samtidigt som de ser 
ett fortsatt inflöde av nya kunder med behov av LSS-bostad och bland dem även 
ett ökat behov av individanpassade boenden. Ett individanpassat behov kan till 
exempel vara att bo avskilt från nära grannar. För att hantera inflödet av nya 
kunder med behov av LSS-bostad, köps sedan slutet av 2022 ett flertal platser på 
individavtal hos privat utförare. 

Om byggnation av LSS-paviljong i Hummelsta inte utförs ser vård- och 
omsorgsförvaltningen inga alternativ till att kunna verkställa enskilt beslut gällande 
LSS-boende inom Enköpings kommun. Om kommunen inte verkställer beslut inom 
skälig tid, kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påföra en särskild avgift för 
ej verkställt beslut.  

Bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att paviljongen kan 
färdigställas och tas i bruk av verksamhet under kvartal två 2024. 

Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsutgift 
Total investeringsutgift är i beslutad investeringsplan 1,6 miljoner kronor, varav 
inventarier 0,1 miljoner kronor. Efter upphandling uppgår total utgiftskalkyl till 2,9 
miljoner kronor, varav inventarier 0,1 miljoner kronor.  

Förändring driftkostnad 
Under de första fem åren beräknas driftkostnaden för investeringen att bli 1,2 
miljoner kronor. Efter fem år beräknas driftkostnaden bli 0,4 miljoner kronor per år. 
Vård- och omsorgsnämnden har beslutat att hantera driftkostnaderna inom befintlig 
budget under 2024 och begär därmed ingen utökad budgetram för dessa. 

Övrigt 
Kostnaden för en köpt plats är svår att uppskatta och beror på individens behov 
och anbud från leverantör. En köpt plats för en enskild individ i behov av särskilt 
anpassat boende likt denna paviljonglösning kan kosta 13 000 kr/dygn, vilket ger 
en årskostnad på cirka 4,7 miljoner kronor.  

Om IVO bedömer att en enskild fått vänta oskäligt länge på beslut om plats på 
särskilt boende, kan de påföra kommunen en särskild avgift (vite). Hur stor avgiften 
är baseras på flera olika parametrar men är som lägst 10 tusen kronor och högst 
1,0 miljoner kronor.  
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Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala- och miljömässiga konsekvenser är beaktade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2023-10-20 
VON kalkylunderlag LSS Hummelsta paviljong, daterad 2023-10-18 
Protokollsutdrag, vård- och omsorgsnämnden, 2023-10-25, § 129, VON2023/133  
Protokollsutdrag, tekniska nämnden, 2023-10-26, § 142, TF2023/1071 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
 



Kalkylunderlag investeringar
Sammanfattning Datum

2023-10-18

Arbetssätt för kalkyl

Kalkyl enligt mall (finns på KomIn)

1. Beställande verksamhetsförvaltning ansvarar för att ta fram kalkylmall och skickar till SBF som börjar med att fylla i sina delar i mallen; hyresuppgift, bokförda värden, rivning,
evakuering. SBF returnerar till beställande förvaltning.

2. Beställande verksamhetsörvaltning fyller i sina delar av andra verksamhetskostnader och skickar in till KLF controller.
3. KLF controller stämmer av helheten i kalkylen och returnerar godkänd kalkyl till berörda förvaltningar. Slutlig kalkyl (originalet) sparas hos KLF.

4. Finns projektledare i kalkylskedet (extern/intern) ansvarar denne för att slutlig kalkyl enligt mall överensstämmer med kalkyl i förstudie m m.

Driftansvarig nämnd: Vård-och omsorgsnämnd

Projektnamn: LSS Hummelsta paviljong

Förstudie:  Ange namn och datum

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns
Akut behov

Total investeringsutgift 2,9
Förändring driftkostnad per år 1,2
Engångskostnader 0,0

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär
Beskrivning
 

2023 2024 2025 2026 2027
Bokförda värden/utrangeringar SBF
Rivning- som kostnad (paviljong) SBF
Evakueringskostnader SBF
Försäljningar
Flyttkostnader V-het
Minskade intäkter V-het
Övriga resultatpåverkande poster, specificera V-het
Summa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

95351804C0EB4D34903E991A2882478C.xlsx
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Kalkylunderlag investeringar
Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2023-10-18

1,50%

Investeringsutgifter
(Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m) Utgift

Nyttjande-
period

Avskriv-
ning Ränta

Kapital-
tjänst-

kostnad
Hyres-

indikation
Fastighet SBF 2,80 1,00
Infrastruktur SBF #DIV/0!
Inventarier V-het 0,10 10 0,01 0,00 0,01
Anläggning V-het #DIV/0!
Teknisk utrustning/tillbehör V-het #DIV/0!
Övrigt V-het #DIV/0!
Summa 2,90 #DIV/0! 0,00 0,01

Förändring av hyreskostnader
Nuvarande hyra (-) V-het -
Ny hyresnivå (+) V-het 1,00
Summa hyresförändring 1,00

Förändring av verksamhetens övriga kostnader
(personalkostnader, licenser/support, städ, måltider,
förbrukningsmaterial m m)

Ökning (+)/
minskning (-)

Föränd-
ring i tkr

IT och övrig drift V-het 0,15 0,15
V-het 0,00
V-het 0,00
V-het 0,00

Summa 0,15

Förändring av verksamhetens intäkter
(uthyrning, försäljning m m)

Ökning (-)/
minskning (+)

Föränd-
ring i tkr

V-het 0,00
V-het 0,00
V-het 0,00

Summa 0,00

Summa förändring driftkostnad 1,16
Nämndens delfinansiering (-) 0,00

Total förändring av driftkostnad 1,16

Investeringen tas i bruk 2024-06
Driftkostnad per månad *) 0,10

Driftkostnad per år 2024 2025 2026 2027 2028
Driftkostnad per år 0,68 0,48

95351804C0EB4D34903E991A2882478C.xlsx
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Paragraf 129 Ärendenummer VON2023/133 

Paviljonglösning i Hummelsta 

Beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utöka 
investeringen för projekt paviljong Hummelsta utifrån kommande ärende från 
tekniska nämnden. 

Vård- och omsorgsnämnden för egen del 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

genomförande av projekt paviljong Hummelsta med bibehållet innehåll, under 
förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften enligt förslag 
från tekniska nämnden. 

2. Vård- och omsorgsnämnden beslutar att prioritera ökad driftkostnad för projekt 
paviljong Hummelsta i budget 2024. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med vård- och 
omsorgsförvaltningen genomfört projektering av paviljonglösning i Hummelsta för 
kund med särskilt behov gällande enskilt boende.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har 
samarbetat i framtagandet av underlag för upphandling för att skapa bästa 
förutsättningar för den enskilde och verksamhet och som blir hållbart ur ett 
ekonomiskt perspektiv.  

Den senaste tidens inflation och prisutveckling för genomförande av 
byggnadsprojekt påverkar även projektet paviljong i Hummelsta. Tidigare beslutad 
investeringsbudget för projektet är 1,5 miljoner kronor och en bedömning är att 
med beslutat innehåll och funktioner kommer utgiften att öka till 2,8 miljoner kronor.  

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan ett antal år tillbaka belyst det behov av 
platser på särskilda boenden inom LSS (främst gällande gruppbostad) som inte har 
varit tillgodosett. Dessutom ökar också behovet av enskilda individanpassade 
boenden. Bostäder där bland annat behovet av att bo avskilt från nära grannar kan 
tillgodoses.  
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Bristen på platser har med tydlighet beskrivits i ärende VON2019/80 till vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde 25 juni 2019. Den tidigare beskrivna bristen har 
de senare åren fortsatt med ett inflöde av nya kunder som har ett behov av LSS-
bostad, vilket löpande har meddelats vård- och omsorgsnämnden. För att ha 
möjlighet att hantera inflödet så köps flertalet platser på individavtal hos privat 
utförare inom kommunen sedan slutet av 2022. 

Om byggnationen av paviljongen i Hummelsta inte utförs, ser förvaltningen inga 
alternativ till att kunna verkställa enskilt beslut gällande LSS inom Enköpings 
kommun.  

En plats som köps för en enskild individ i behov av särskilt anpassat boende likt 
denna paviljonglösning kan kosta 13 000 kronor/dygn. När förvaltningen köper 
platser på individavtal sätts priset där och då beroende på det anbud som 
leverantören lämnar. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, kan också utdöma en 
särskild avgift om förvaltningen inte verkställer beslut inom skälig tid. Det går inte i 
förtid att uppskatta det beloppet då det baseras på flertalet parametrar. 

Vid en investeringskostnad på 2,8 miljoner kronor beräknas årshyran för vård- och 
omsorgsnämnden vara 930 000 kronor med en avskrivningstid på 5 år. Därefter 
förväntas årshyran vara cirka 280 000 kronor. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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Paragraf 142 Ärendenummer TF2023/1078 

Genomförandebeslut och tilläggsbudget för LSS-
paviljong Hummelsta, Tillinge-Hummelsta 1:61 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av LSS-bostad i 
Hummelsta, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 
investeringsutgift. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för LSS-bostad i 
Hummelsta med 1,3 miljoner kronor till totalt 2,8 miljoner kronor. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med vård- och 
omsorgsförvaltningen identifierat behov av ett boende med speciella krav. 
Projektering och upphandling av LSS-boende i Hummelsta är genomförd och den 
kalkylerade projektkostnaden för framtaget innehåll med tillhörande funktioner och 
verksamheter är uppdaterad. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har 
samarbetat i framtagandet av underlag för upphandling för att skapa lokaler som 
ska stötta verksamheterna och utformas på ett ekonomiskt och hållbart sätt.  

Den senaste tidens inflation och prisutveckling för genomförande av 
byggnadsprojekt påverkar även LSS-boende i Hummelsta. Tidigare beslutad 
investeringsutgift för LSS-boendet är 1,5 miljoner kronor och bedömningen är att 
med framtaget innehåll och funktioner kommer utgiften att öka till 2,8 miljoner 
kronor.  

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2023–2027 inryms inte denna 
investering i tekniska nämndens budget för vård- och omsorgsförvaltningens 
fastighetsinvesteringar. Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut om utökad 
investeringsutgift och kalkylerad driftkostnad om det framtagna innehållet för 
verksamhet och funktioner ska bibehållas. 
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Tidplan 
Bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att paviljongen färdigställs 
för inflytt av verksamhet kvartal 2 2024. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar att: 

1. Föreslå kommunstyrelsen att besluta om genomförande av LSS-bostad i 
Hummelsta, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 
investeringsutgift. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsutgiften för LSS-bostad i 
Hummelsta med 1,3 miljoner kronor till totalt 2,8 miljoner kronor. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
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