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Kommunstyrelsen

Paragraf 93 Arendenummer KS2022/103
Ombudgeteringen av investeringar ar 2021

Kommunstyrelsens forslag

Kommunfullméaktige beslutar om ombudgetering for budget 2022 med 157,96
miljoner kronor och justering med -194,50 miljoner kronor fér skattefinansierade
investeringar och en ombudgetering med 9,18 miljoner kronor och en justering
med -31 miljoner kronor for taxefinansierade investeringar.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmaktiges beslutade regler for investeringar ska ombudgetering
(6verforing) av investeringsutgifter till nAstkommande ar beredas i samband med
arsbokslut. Kommunledningsforvaltningen bereder och sammanstaller namndernas
forslag till ombudgeteringar. Kommunfullmaktige beslutar om ombudgetering i
samband med kommunens bokslut och arsredovisning.

Investeringsprojekt foljer inte kalenderar utan stracker sig éver arsskiften med
forskjutningar éver tid pa grund av olika orsaker. Darfér behéver ombudgetering
goras for att uppna en tydlig uppféljning av projektets totala budget och utfall.
Huvudprincipen for ombudgetering &r att pagaende projekt ombudgeteras sa att de
kan fortsatta efter arsskiftet. | samband med ombudgetering lamnar tekniska
namnden aven en utgiftsprognos for pagaende fastighetsprojekt for att uppna en
battre likviditetsplanering dver aren. Ombudgeteringen och likviditetsjusteringen ar
en omfordelning mellan aren av investeringsprojektens budget och paverkar inte
projektens ursprungliga budget.

Utfallet 2021 for de totala investeringsutgifterna for den skattefinansierade
verksamheten ar 359 miljoner kronor och budgeten uppgick till 609 miljoner kronor.
Av den totala avvikelsen med 249 miljoner kronor foreslas totalt att 192,77 miljoner
kronor ombudgeteras och likviditetsjusteras. Ombudgeteringen till 2022 ar 157,96
miljoner kronor. Fran budget 2022 féreslas att 194,5 miljoner kronor omférdelas till
kommande ar.

Av den taxefinansierade verksamheten avvikelse pa 157,74 miljoner kronor dnskas
78,26 miljoner kronor att ombudgeteras och likviditetsjusteras. Ombudgeteringen
till 2022 ar 9,18 miljoner kronor. Fran budget 2022 justeras -31 miljoner kronor till
kommande ar. Nettojusteringen for budget 2022 blir -58,36 miljoner kronor.
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Kommunstyrelsen

Ombudgetering enskilda projekt

Investeringar inom utbildnings- och arbetsmarknadsnamndens verksamheter har
totalt sett den storsta ombudgeteringsposten med 87,77 miljoner kronor fran 2021
till 2022. Samtidigt minskas utgiften fér 2022 med 118 miljoner kronor genom en
likviditetsjustering. Ombudgeteringen avser framforallt ett nytt gymnasium,
grundskola Vasterleden samt férskolorna Ripan, Skolsta och Orsundsbro.

Ombudgetering av projekt inom upplevelsendmndens verksamheter fran 2021 till
2022 ar totalt pa 10,20 miljoner kronor och avser driftlokaler Kaptensgatan, C-
paviljong Enavallen samt Kulturskola/Tingshus.

Kulturhus Joar ar den enskilt storsta ombudgeteringsposten dar totalt 91,4 miljoner
kronor omférdelas fran 2021 och 2022 till kommande ar.

Ombudgetering samlingsposter

Tekniska namnden begéar en ombudgetering med 15 miljoner kronor for
samlingsposten planerat underhall dar flera projekt ar framflyttade pa grund av
resursbrist och forsenade utredningar.

Av samlingsposten gata/parks totala avvikelse med 52,49 miljoner kronor begar
tekniska namnden en ombudgetering med 26,66 miljoner kronor.
Ombudgeteringen avser pagaende investeringsprojekt i nytt linjenat Region
Uppsala och korsning Stockholmsvagen — Osterleden samt samlingsposter for
gang- och cykelvagar och cirkulationsplatser. Parkverksamhetens ombudgetering
avser ett flertal poster dar nyinvestering belysning ar den stérsta. Se tabell nedan.

Ombudgetering taxefinansierad verksamhet

Den taxefinansierade verksamheten VA har en total avvikelse pa 157,74 miljoner
kronor. Tekniska namnden begar en ombudgetering fran 2021 till 2022 pa 9,18
miljoner kronor samt likviditetsjustering 2022 med -31 miljoner kronor for ett nytt
avloppsreningsverk och uranreduktion Vansjobro.

Kommunledningsforvaltningen anser att kommunfullmaktiges regler for
ombudgetering foljs. Ombudgetering for samlingsposter ska enligt reglerna endast
i undantagsfall ombudgeteras. Kommunledningsférvaltningen har i bedémningen
av samlingsposterna planerat underhall och gata/park tagit hansyn till
verksamheternas personella resursbrist, pandemins paverkan och pagaende
upphandlingsprocesser.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-29, § 64
Tjansteskrivelse kommunledningsforvaltningen, 2022-02-25
Protokollsutdrag, Tekniska namnden, 2022-02-16, § 10
Protokollsutdrag, Upplevelsenamnden, 2022-02-15, § 6
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragraf 64 Arendenummer KS2022/103
Ombudgeteringen av investeringar ar 2021

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag

Kommunstyrelsens foreslar kommunfullmaktige att for budget 2022 besluta om
ombudgetering med 157,96 miljoner kronor och justering med -194,50 miljoner
kronor for skattefinansierade investeringar och en ombudgetering med 9,18
miljoner kronor och en justering med -31 miljoner kronor for taxefinansierade
investeringar.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmaktiges beslutade regler fér investeringar ska ombudgetering
(6verforing) av investeringsutgifter till nastkommande ar beredas i samband med
arsbokslut. Kommunledningsférvaltningen bereder och sammanstaller namndernas
forslag till ombudgeteringar. Kommunfullmaktige beslutar om ombudgetering i
samband med kommunens bokslut och arsredovisning.

Investeringsprojekt foljer inte kalenderar utan stracker sig over arsskiften med
forskjutningar 6ver tid pa grund av olika orsaker. Darfér behéver ombudgetering
goras for att uppna en tydlig uppfélining av projektets totala budget och utfall.
Huvudprincipen for ombudgetering ar att pagaende projekt ombudgeteras sa att de
kan fortsatta efter arsskiftet. | samband med ombudgetering ldmnar tekniska
namnden aven en utgiftsprognos for pagaende fastighetsprojekt for att uppna en
battre likviditetsplanering éver aren. Ombudgeteringen och likviditetsjusteringen &r
en omfordelning mellan aren av investeringsprojektens budget och paverkar inte
projektens ursprungliga budget.

Utfallet 2021 for de totala investeringsutgifterna for den skattefinansierade
verksamheten ar 359 miljoner kronor och budgeten uppgick till 609 miljoner kronor.
Av den totala avvikelsen med 249 miljoner kronor féreslas totalt att 192,77 miljoner
kronor ombudgeteras och likviditetsjusteras. Ombudgeteringen till 2022 ar 157,96
miljoner kronor. Fran budget 2022 foreslas att 194,5 miljoner kronor omférdelas till
kommande ar.

Av den taxefinansierade verksamheten avvikelse pa 157,74 miljoner kronor 6nskas
78,26 miljoner kronor att ombudgeteras och likviditetsjusteras. Ombudgeteringen
till 2022 ar 9,18 miljoner kronor. Fran budget 2022 justeras -31 miljoner kronor till
kommande ar.
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Nettojusteringen fér budget 2022 blir -58,36 miljoner kronor.

Ombudgetering enskilda projekt

Investeringar inom utbildnings- och arbetsmarknadsnamndens verksamheter har
totalt sett den storsta ombudgeteringsposten med 87,77 miljoner kronor fran 2021
till 2022. Samtidigt minskas utgiften for 2022 med 118 miljoner kronor genom en
likviditetsjustering. Ombudgeteringen avser framforallt ett nytt gymnasium,
grundskola Vasterleden samt forskolorna Ripan, Skolsta och Orsundsbro.

Ombudgetering av projekt inom upplevelsendmndens verksamheter fran 2021 till
2022 ar totalt pa 10,20 miljoner kronor och avser driftlokaler Kaptensgatan, C-
paviljong Enavallen samt Kulturskola/Tingshus.

Kulturhus Joar ar den enskilt stérsta ombudgeteringsposten dar totalt 91,4 miljoner
kronor omférdelas fran 2021 och 2022 till kommande ar.

Ombudgetering samlingsposter

Tekniska ndmnden begar en ombudgetering med 15 miljoner kronor fér
samlingsposten planerat underhall dar flera projekt ar framflyttade pa grund av
resursbrist och férsenade utredningar.

Av samlingsposten gata/parks totala avvikelse med 52,49 miljoner kronor begar
tekniska namnden en ombudgetering med 26,66 miljoner kronor.
Ombudgeteringen avser pagaende investeringsprojekt i nytt linjenat Region
Uppsala och korsning Stockholmsvagen — Osterleden samt samlingsposter for
gang- och cykelvagar och cirkulationsplatser. Parkverksamhetens ombudgetering
avser ett flertal poster dar nyinvestering belysning ar den stérsta. Se tabell nedan.

Ombudgetering taxefinansierad verksamhet

Den taxefinansierade verksamheten VA har en total avvikelse pa 157,74 miljoner
kronor. Tekniska namnden begar en ombudgetering fran 2021 till 2022 pa 9,18
miljoner kronor samt likviditetsjustering 2022 med -31 miljoner kronor for ett nytt
avloppsreningsverk och uranreduktion Vansjébro.

Kommunledningsforvaltningen anser att kommunfullmaktiges regler for
ombudgetering foljs. Ombudgetering for samlingsposter ska enligt reglerna endast
i undantagsfall ombudgeteras. Kommunledningsférvaltningen har i beddmningen
av samlingsposterna planerat underhall och gata/park tagit hansyn till
verksamheternas personella resursbrist, pandemins paverkan och pagaende
upphandlingsprocesser.
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Kommunledningsforvaltningen Kommunstyrelsen
Sonja Danielsson

sonja.danielsson@enkoping.se

Ombudgetering bokslut 2021

Forslag till kommunfullmaktiges beslut

Kommunstyrelsens foreslar att Kommunfullmaktige for budget 2022 beslutar om
ombudgetering med 157,96 miljoner kronor och justering med -194,50 miljoner
kronor for skattefinansierade investeringar och en ombudgetering med 9,18
miljoner kronor och en justering med -31 miljoner kronor for taxefinansierade
investeringar.

Arendet

Bakgrund
Enligt kommunfullmaktiges beslutade regler for investeringar ska ombudgetering

(6verforing) av investeringsutgifter till nastkommande ar beredas i samband med
arsbokslut. Kommunledningsfoérvaltningen bereder och sammanstéller namndernas
forslag till ombudgeteringar. Kommunfullmaktige beslutar om ombudgetering i
samband med kommunens bokslut och arsredovisning.

Investeringsprojekt foljer inte kalenderar utan stracker sig 6ver arsskiften med
forskjutningar 6ver tid pa grund av olika orsaker. Darfér behéver ombudgetering
goras for att uppna en tydlig uppféljning av projektets totala budget och utfall.
Huvudprincipen for ombudgetering ar att pagéende projekt ombudgeteras sa att de
kan fortsatta efter arsskiftet. | samband med ombudgetering lamnar tekniska
namnden aven en utgiftsprognos for pagaende fastighetsprojekt fér att uppna en
battre likviditetsplanering dver aren. Ombudgeteringen och likviditetsjusteringen ar
en omférdelning mellan aren av investeringsprojektens budget och paverkar inte
projektens ursprungliga budget.

Utfallet 2021 for de totala investeringsutgifterna for den skattefinansierade
verksamheten ar 359 miljoner kronor och budgeten uppgick till 609 miljoner kronor.
Av den totala avvikelsen med 249 miljoner kronor féreslas totalt att 192,77 miljoner
kronor ombudgeteras och likviditetsjusteras. Ombudgeteringen till 2022 ar 157,96
miljoner kronor. Fran budget 2022 foreslas att 194,5 miljoner kronor omférdelas till
kommande ar.



Av den taxefinansierade verksamheten avvikelse pa 157,74 miljoner kronor dnskas
78,26 miljoner kronor att ombudgeteras och likviditetsjusteras. Ombudgeteringen
till 2022 ar 9,18 miljoner kronor. Fran budget 2022 justeras -31 miljoner kronor till
kommande ar.

Nettojusteringen for budget 2022 blir -58,36 miljoner kronor.

Totalt
Budget- ombudgetering| Beslutad Ombudgetering Férslag
avvikelse och justering budget fran 2021 till Justering fran  budget
Budget 2021 2021 fran 2021 2022 2022 2022 2022
KS 10,40 8,40 -5,90 5,80 5,90 0,00 11,70
TN
Planerat underhdll 100,00 44,20 -15,00 79,40 15,00 0,00 94,40
Fastigheter UAN 277,69 93,04 97,67 375,33 87,77 -118,00 345,10
Fastigheter UPN 37,00 34,98 35,11 101,00 10,20 76,50 34,70
Fastigheter KS/RTJ 16,00 2,56 2,53 6,80 2,53 0,00 9,33
Gata/Park 109,50 52,49 26,66 65,50 26,66 0,00 92,16
UPN mark/inv 36,30 11,80 4,20 11,70 4,20 0,00 15,90
UAN inventarier 14,50 5,70 5,70 6,00 5,70 0,00 11,70
Summa skattefinansierad verksamhet -192,77 157,96 -194,50
VA 296,50 157,74 -78,26 332,50 9,18 -31,00 310,68
Summa taxefinansierad verksamhet -78,26 9,18 -31,00
Totalt -271,03 167,14 -225,50

Ombudgetering enskilda projekt

Investeringar inom utbildnings- och arbetsmarknadsndmndens verksamheter har
totalt sett den stérsta ombudgeteringsposten med 87,77 miljoner kronor fran 2021
till 2022. Samtidigt minskas utgiften foér 2022 med 118 miljoner kronor genom en
likviditetsjustering. Ombudgeteringen avser framforallt ett nytt gymnasium,
grundskola Véasterleden samt férskolorna Ripan, Skolsta och Orsundsbro.

Ombudgetering av projekt inom upplevelsenamndens verksamheter fran 2021 till
2022 ar totalt pa 10,20 miljoner kronor och avser driftlokaler Kaptensgatan, C-
paviljong Enavallen samt Kulturskola/Tingshus.

Kulturhus Joar ar den enskilt stérsta ombudgeteringsposten dar totalt 91,4 miljoner
kronor omfoérdelas frdn 2021 och 2022 till kommande ar.

Ombudgetering samlingsposter

Tekniska namnden begar en ombudgetering med 15 miljoner kronor for
samlingsposten planerat underhall dar flera projekt ar framflyttade pa grund av
resursbrist och férsenade utredningar.

Av samlingsposten gata/parks totala avvikelse med 52,49 miljoner kronor begar
tekniska namnden en ombudgetering med 26,66 miljoner kronor.
Ombudgeteringen avser padgaende investeringsprojekt i nytt linjenat Region
Uppsala och korsning Stockholmsvagen — Osterleden samt samlingsposter fér
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gang- och cykelvagar och cirkulationsplatser. Parkverksamhetens ombudgetering
avser ett flertal poster dar nyinvestering belysning ar den stérsta. Se tabell nedan.

Budget- Ombudgetering
Budget avvikelse  fran 2021 till

2021 2021 2022
Gata
Nyinvesteringar gang- och oykelvigar
GC Stockhoimsvagen, Osterieden-Annelundsgatan 1,50 148 148
Nyinvesteringar cirkulationer/dvriga vagarbeten 19,50 13,09 5,00
MNytt linjenat Region Uppsala 35,29 12,60 12,60
Korsning Sthimsvigen - Osterleden 13,00 469 3,69
Park 15,50 10,50 3,88
Summa GatafPark 26,65

Ombudgetering taxefinansierad verksamhet

Den taxefinansierade verksamheten VA har en total avvikelse pa 157,74 miljoner
kronor. Tekniska namnden begar en ombudgetering fran 2021 till 2022 pa 9,18
miljoner kronor samt likviditetsjustering 2022 med -31 miljoner kronor for ett nytt
avloppsreningsverk och uranreduktion Vansjoébro.

Arendets beredning

Namnder har lamnat forslag till ombudgetering av respektive investeringsbudget.
Kommunledningsforvaltningen har berett arendet med
samhallsbyggnadsforvaltning, utbildnings- och arbetsmarknadsférvaltning och
upplevelseforvaltning.

Kommunledningsforvaltningens bedémning

Kommunledningsforvaltningen anser att kommunfullmaktiges regler for
ombudgetering foljs. Ombudgetering for samlingsposter ska enligt reglerna endast
i undantagsfall ombudgeteras. Kommunledningsférvaltningen har i beddmningen
av samlingsposterna planerat underhall och gata/park tagit hansyn till
verksamheternas personella resursbrist, pandemins paverkan och pagaende
upphandlingsprocesser.

Ekonomiska konsekvenser
En uppdaterad utgiftsprognos i samband med ombudgetering ger en forbattrad
likviditetsplanering.

Sociala och miljdméssiga konsekvenser
Inga konsekvenser.
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Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse kommunledningsforvaltning KS2022/103, 2022-02-25
TN protokollsutdrag, TF2022/142 paragraf 10, daterat 2022-02-16
UPN protokollsutdrag, UPN2022/59 paragraf 6, daterat 2022-02-15

Ulrika K Jansson Daniel Nilsson
Kommundirektor Ekonomichef
Enkdpings kommun Enkdpings kommun

Beslutet skickas till:
Ekonomiavdelningen, KLF
Tekniska namnden, for kannedom
Upplevelsenamnden, for kAnnedom



Protokollsutdrag 1(2)

Sammantradesdatum
2022-02-16

Tekniska namnden

Paragraf 10 Arendenummer TF2022/142

Overforing av investeringsbudget fran 2021-2022 till
2022-2025

Beslut

Forslag till kommunfullméktige
1. Ombudgetera investeringsmedel fran ar 2021 till &r 2022-2025 enlig foljande:

e Fastighet, planerat underhall: 15 000 000 kr

e Fastighet, investeringar namnder: 127 954 801 kr
o Gata: 22777 314 kr

e Park: 3 884 569 kr

e VA: 78259 708 kr

2. Ombudgetera investeringsmedel fran ar 2022 till ar 2023-2025 enligt foljande:

e Fastighet, investeringar namnder: 194 500 000 kr
e VA: 31000 000 kr

Beskrivning av arendet

Overféring av investeringsmedel har tidigare ar gjorts i arsredovisningen. Eftersom
Overforingen hanger ihop med kommande arsplaner och den langsiktiga
investeringsplanen ar det tydligare att ta detta beslut separat.

Forvaltningen har foljt upp investeringsprojekten och lamnar ett forslag till
ombudgetering som beror pa férskjutningar i tidplaner for projekten mot aktuella
tidplaner nar budget for ar 2021 och 2022 beslutades, se bilaga.

Fran ar 2021 ombudgeteras 247 876 392 kronor enligt foljande:

o Ar2022: 143 983 430 kr
e Ar2023:88977 257 kr
e Ar2024:0kr

e Ar2025:14 915 705 kr

Fran ar 2022 ombudgeteras 225 500 000 kr enligt foljande:

e Ar2023: 143 000 000 kr
e Ar2024: 82 500 000 kr
e Ar2025:0kr

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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Tekniska namnden

Bilaga: Sammanstallning ombudgeteringar fran bokslutet 2021.

Samhadllsbyggnadsforvaltningens bedémning
Overskjutande budgetmedel for investeringar ombudgeteras éver deras
aterstdende genomférandetid. Detta sakerstélls i den centrala budgetberedningen.

Samhadllsbyggnadsforvaltningens forslag till kommunfullmaktige
1. Ombudgetera investeringsmedel fran ar 2021 till ar 2022-2025 enlig foljande:

e Fastighet, planerat underhall: 15 000 000 kr

o Fastighet, investeringar namnder: 127 954 801 kr
e Gata: 22777 314 kr

e Park: 3 884 569 kr

e VA: 78259708 kr

2. Ombudgetera investeringsmedel fran ar 2022 till ar 2023-2025 enligt féljande:

e Fastighet, investeringar namnder: 194 500 000 kr
e VA: 31000 000 kr

Arbetsutskottets forslag till kommunfullmaktige
Arendet lamnas utan stallningstagande.

Kopia till:
Kommunfullmaktige
Ingela Hoij, kommunledningsférvaltningen
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= EN KOP'NGS Protokollsutdrag 1(2)
KOM M U N Sammantradesdatum

2022-02-15

Upplevelsenamnden

Paragraf 6 Arendenummer UPN2022/59

Begadran av ombudgetering av investeringsmedel fran
2021 - 2022

Beslut

Forslag till kommunfullméktige
Kommunfullméktige beviljar upplevelsenamndens begaran om ombudgetering av
investeringsmedel fran 2021 till 2022 med -4,2 miljoner kronor.

Upplevelsenamnden for egen del

Upplevelsenamnden féreslar kommunfullmaktige att bevilja upplevelsenamndens
begaran om ombudgetering av investeringsmedel fran 2021 till 2022 med -4,2
miljoner kronor.

Beskrivning av arendet

| samband med arsbokslut Iamnar namnderna forslag till ombudgetering
(6verforing till nasta ar) av investeringsbudget. Kommunfullmaktige beslutar om
ombudgetering i samband med kommunens arsredovisning.

Foérvaltningens bedémning

Upplevelsenamndens investeringsbudget for markanlaggningar, maskiner och
inventarier med mera uppgick under 2021 till -36,8 miljoner kronor. Total
investeringsutgift for 2021 ars investeringsprojekt uppgar till -25,0 miljoner kronor.

Behovet av ombudgetering fran 2021 till 2022 uppgar till -4,2 miljoner kronor.
Foljande investeringar ar i behov att budgeteras om:

Hela investeringsutgiften pa -1,9 miljoner kronor fér inkdp av gymutrustning
foreslas for ombudgetering. Férseningen av gymutrustningen beror pa att
upphandlingen av gymutrustning blev forsenad da upphandlingen behévde goéras
om efter det att anbud inkommit. Processen togs om och efter tilldelning
Overklagades upphandlingen av en anbudsgivare och en process foljde i domstol.
Upphandlad leverantér har darefter haft leveransproblem pa grund av pandemin
och all utrustning har inte kommit. Fakturering sker under 2022.

Bokbussen budgeterades till 4,5 miljoner kronor. Bokbussen vantas bli 0,5 miljoner
kronor dyrare an ursprunglig budget pa grund av att en annan typ av buss har
kopts in samt att det skett en prisutveckling fran dess att investeringen beslutades.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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Upplevelsenamnden

4,8 miljoner kronor ar fakturerat under 2021 for bokbussen och 0,2 miljoner kronor
behdver budgeteras om for konstnarlig utsmyckning/foliering av bussen. Under
namndens post for inventarier har 0,5 miljoner kronor avsatts for denna férdyring
av projektet.

Eltaget ar upphandlat och bestallt, men leveransen ar férsenad pa grund av Covid-
19 da fabriken haft stangt. Hela investeringsutgiften pa 2,0 miljoner kronor foéreslas
for ombudgetering.

Tva investeringsprojekt inom budgeten for inventarier ar inte slutfakturerade och
kraver en ombudgetering pa totalt 0,1 miljoner kronor.

Se sammanstallning av ombudgetering i bilaga 1

Foérvaltningens forslag till kommunfullméktige
Kommunfullmaktige beviljar upplevelsenamndens begaran om ombudgetering av
investeringsmedel fran 2021 till 2022 med -4,2 miljoner kronor.

Foérvaltningens forslag till upplevelsendmnden

Upplevelsenamnden féreslar kommunfullmaktige att bevilja upplevelsenamndens
begaran om ombudgetering av investeringsmedel fran 2021 till 2022 med -4,2
miljoner kronor.

Kopia till:
Kommunfullmaktige

Intygas att kopian éverensstammer med originalet



Ombudgetering investeringar bokslut 2021
Upplevelsendmnden

Miljoner kronor

Bilaga 1 - Arendenummer UPN2022/59
2022-02-15

Budget Forslag
2021 om-
Totalt (inkl budgeteri
Projektnamn Utfall ombudg) Avvikelse ng 2022 Status/kommentar
Inventarier mm
Gym Pepparrotsbadet 0,0 -2,0 -2,0 -1,9
Inventarier reinvestering-bokbuss -4,8 -4,5 0,3 -0,2 Avsatt budget for 6kning finns.
Inventarier reinvestering -3,9 -6,7 -2,8 -2,1
Summa inventarier -8,7 -13,2 -4,5 -4,2




IINVESTERINGAR

Ombudgetering fran 2021

Ombudgetering fran 2022

Total ombudgetering fran 2021+2022 |

Utfall 2021 Budget 2021 Avvikelse 2021 Ombudgetering Att 6verfora | Att 6verfora | Att 6verfora | Att overfora Ombudgetering Att 6verfora | Att 6verfora | Att overfora Att overfora | Att 6verfora | Att 6verfora | Att 6verfora
9 fran 2021 till 2022 till 2023 till 2024 till 2025 fran 2022 till 2023 till 2024 till 2025 till 2022 till 2023 till 2024 till 2025

Fastigheter -258 064 893  -432 190 000 174125 107 150 309 105| [ -115 493 400] -19 900 000 0| 14915 705 -194 500 000 -82 000 000]-112 500 000 0| [-775 493 400|-101 900 000] -112 500 000| -14 915 705|

TN Planerat underhall -55 795 903 -100 000 000 44204 097 -15 000 000 -15 000 000 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 -15 000 000| 0 0 0

TN Hyresgéstanpassningar 9765 -500 000 490 235 0| 0| 0| 0| 0| 0 0 0 0 0 0 0 0

Fastigheter exkl TN -202 259 225 -331 690 000 129430 775 -135 309 105 -100 493 400) -19 900 000 0| -14 915 705 -194 500 00| -82000 000|  -112 500 000| 0| -100493400|  -101900 000  -112 500 00| 14915 705|
Gatuverksamhet -46 495 634 -94 000 000 47 504 366 -22777 314 -22777 314 0 0 0 0 -22777 314 0
Parkverksamhet -10 517 005 -15 500 000 4982 996 -3 884 569 -3 884 569 0 0 0 0 0 0 0 -3 884 569 0 0 0
Summa skattefinansierad del -315 077 532 -541 690 000 226 612 468 -176 970 988 -142 155 283| -19 900 000 0] 14915705 -194 500 000 -82 000 000{-112 500 000 0| |-142 155283 -101 900 000| -112 500 000| -14 915 705
Vatten och aviopp -138 757 018 -296 500 000 157 742 982 -78 259 708 -9182451| -69 077 257 0 0 -31 000 000 -31 000 000 0 0 -9 182 451]-100 077 257 0 0
Summa Vatten och aviopp -138 757 018 =296 500 000 157 742 982 -78 259 708 -9 182 451| -69 077 257 0 0 -31 000 000 -31 000 000 0 0 -9 182 451| -100 077 257 0 0
Summa totalt Teknisk namnd -453 834 550  -838 190 000 384 355 450 -255 230 696 -151 337 734| -88 977 257 0] -14 915 705 -225 500 000 |-113 000 000f-112 500 000 0] |-151 337 734]-201 977 257| -112 500 000 -14 915 705
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