
Protokollsutdrag  1 (3) 

Sammanträdesdatum  
2023-09-05  

 

Kommunstyrelsen 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 183 Ärendenummer KS2023/428 

Tilläggsbudget LSS Åkersberg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. tidigare genomförandebeslut KS2021/797, paragraf 68 upphävs, 
 

2. genomföra investeringen av LSS-boende Åkersberg med bibehållet 
innehåll och med färdigställande under hösten 2024, under förutsättning att 
kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten med 8 miljoner kronor.  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. utöka investeringsbudgeten för LSS-boende Åkersberg med 8 miljoner 
kronor, till totalt 31 miljoner kronor, 
 

2. vård- och omsorgsnämndens ökade driftkostnad hanteras i kommande 
budgetprocesser. 

Särskilda yttranden 
Anders Wikman lämnar följande särskilda yttrande: 
 
"Vi i Nystart Enköping poängterar behovet av att kommunens samtliga 
planerade investeringar omprövas med anledning av den senaste tidens 
kostnadsexplosion. Förstahandsvalet kan inte vara att äska mer pengar från 
kommunfullmäktige, utan att man beskriver alternativen. Berörda nämnder och 
förvaltningar behöver i större grad tänka nytt och undersöka möjligheter till 
förändringar i investeringarna, för att i största möjliga mån hålla tilldelad budget."  

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges ”Regler för investeringar” ska kommunstyrelsen fatta ett 
genomförandebeslut för enskilda projekt innan de får verkställas. Enligt reglerna 
ska även en ny beredning ske då total projektutgift efter upphandling avviker från 
kommunstyrelsens genomförandebeslut med minst 10 procent eller uppgår till 
minst 10 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-03-22 ett genomförandebeslut (KS2021/797) för 
investeringsprojektet LSS-boende Åkersberg med en investeringsutgift på 23 
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miljoner kronor. Investeringsutgiften uppgår efter genomförd upphandling till 31 
miljoner kronor, vilket överstiger den beslutade projektbudgeten med 35 procent. 

Om LSS-boendet ska uppföras med beslutat innehåll och funktioner behövs därför 
både den totala investeringsutgiften och driftkostnaden för verksamheten utökas.  

Vård- och omsorgsnämnden och teknisk nämnd har beslutat att av 
kommunfullmäktige begära utökad investeringsbudget till totalt 31 miljoner kronor. 
(VON2021/10, TF2022/88). 

Vård- och omsorgsnämnden och teknisk nämnd föreslår att kommunstyrelsen 
fattar ett genomförandebeslut, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar 
investeringsbudgeten med 8 miljoner kronor (VON2021/10, TF2022/88).  

Vård- och omsorgsnämnden har även beslutat att av kommunfullmäktige begära 
att den ökade driftkostnaden hanteras i kommande budgetprocess (VON2021/10). 

Vård- och omsorgsförvaltningen har under flera år belyst bristen på platser på 
särskilda boenden inom LSS, samtidigt som de ser ett fortsatt inflöde av nya 
kunder med behov av LSS-bostad. 

Sedan våren 2019 finns ett ramavtal gällande köp av plats i samverkan med andra 
kommuner i Mälardalen. Avtalet har inte kunnat tillgodose vård- och 
omsorgsförvaltningen behov av platser och sedan slutet av 2022 köps flertalet 
platser på individavtal hos privat utförare. Vård- och omsorgsförvaltningen ser 
framöver även begränsad möjlighet att köpa platser i privat regi, då de inte känner 
till att det förnärvarande byggs något nytt boende. 

Om byggnation av LSS-boende Åkersberg inte utförs ser vård- och 
omsorgsförvaltningen få eller inga alternativ till att kunna verkställa beslut gällande 
LSS-boende inom Enköpings kommun. Om kommunen inte verkställer beslut inom 
skälig tid, kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påföra en särskild avgift för 
ej verkställt beslut.  

Bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att projektet försenas 3–6 
månader, vilket innebär att ett färdigställande för verksamhet sker under hösten 
2024, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 
investeringsbudget senast i september 2023. 

Yrkanden 
Bitte Myrsell (M), Solweig Sundblad (S) och Agneta von Schoting (NE) yrkar bifall 
till förslag till beslut.  
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Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut och frågar om 
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Bitte Myrsells (M) med fleras yrkande 
och finner så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-06-13 
VON kalkylunderlag LSS Åkersberg, daterad 2023-05-15 
Protokoll vård- och omsorgsnämnd, VON2021/10 paragraf 84, daterad 2023-06-14 
Protokoll teknisk nämnd, TF2022/88 paragraf 85, daterad 2023-06-15 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
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Paragraf 102 Ärendenummer KS2023/428 

Tilläggsbudget LSS Åkersberg 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 
eget ställningstagande.  

Sammanfattning 
Enligt kommunfullmäktiges ”Regler för investeringar” ska kommunstyrelsen fatta ett 
genomförandebeslut för enskilda projekt innan de får verkställas. Enligt reglerna 
ska även en ny beredning ske då total projektutgift efter upphandling avviker från 
kommunstyrelsens genomförandebeslut med minst 10 procent eller uppgår till 
minst 10 miljoner kronor. 
 
Kommunstyrelsen fattade 2022-03-22 ett genomförandebeslut (KS2021/797) för 
investeringsprojektet LSS-boende Åkersberg med en investeringsutgift på 23 
miljoner kronor. Investeringsutgiften uppgår efter genomförd upphandling till 31 
miljoner kronor, vilket överstiger den beslutade projektbudgeten med 35 procent. 
 
Om LSS-boendet ska uppföras med beslutat innehåll och funktioner behövs därför 
både den totala investeringsutgiften och driftkostnaden för verksamheten utökas.  
 
Vård- och omsorgsnämnden och teknisk nämnd har beslutat att av 
kommunfullmäktige begära utökad investeringsbudget till totalt 31 miljoner kronor. 
(VON2021/10, TF2022/88). 
 
Vård- och omsorgsnämnden och teknisk nämnd föreslår att kommunstyrelsen 
fattar ett genomförandebeslut, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar 
investeringsbudgeten med 8 miljoner kronor (VON2021/10, TF2022/88).  
 
Vård- och omsorgsnämnden har även beslutat att av kommunfullmäktige begära 
att den ökade driftkostnaden hanteras i kommande budgetprocess (VON2021/10). 
 
Vård- och omsorgsförvaltningen har under flera år belyst bristen på platser på 
särskilda boenden inom LSS, samtidigt som de ser ett fortsatt inflöde av nya 
kunder med behov av LSS-bostad. 
 
Sedan våren 2019 finns ett ramavtal gällande köp av plats i samverkan med andra 
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kommuner i Mälardalen. Avtalet har inte kunnat tillgodose vård- och 
omsorgsförvaltningen behov av platser och sedan slutet av 2022 köps flertalet 
platser på individavtal hos privat utförare. Vård- och omsorgsförvaltningen ser 
framöver även begränsad möjlighet att köpa platser i privat regi, då de inte känner 
till att det förnärvarande byggs något nytt boende. 
Om byggnation av LSS-boende Åkersberg inte utförs ser vård- och 
omsorgsförvaltningen få eller inga alternativ till att kunna verkställa beslut gällande 
LSS-boende inom Enköpings kommun. Om kommunen inte verkställer beslut inom 
skälig tid, kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påföra en särskild avgift för 
ej verkställt beslut.  
 
Bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att projektet försenas 3–6 
månader, vilket innebär att ett färdigställande för verksamhet sker under hösten 
2024, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 
investeringsbudget senast i september 2023. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsutgift 
Total investeringsutgift var i tidigare kalkyl beräknad till 23,4 miljoner kronor, varav 
inventarier 0,4 miljoner kronor. Efter upphandling uppgår total utgiftskalkyl till 31,4 
miljoner kronor. En differens med 8 miljoner kronor eller 35 procent. 
 
Förändring driftkostnad 
Den högre investeringsutgiften innebär att driftkostnaden ökat med 0,4 miljoner 
kronor och enligt uppdaterad kalkyl uppskattas den totala driftkostnaden bli 1,8 
miljoner kronor per år. 
 
Övrigt 
Om LSS-boende Åkersberg inte utförs behöver fler platser på individavtal hos 
privata utförare köpas. Kostnaden för en köpt plats är svår att uppskatta och beror 
på individens behov och anbud från leverantör. En köpt plats kan idag kosta mellan 
2 500 –12 500 kronor per dygn, vilket ger en årskostnaden mellan 0,9 - 4,6 
miljoner kronor per år. En plats i kommunens regi uppskattas att idag kosta mellan 
2 100 – 5 400 kr per dygn, vilket ger en årskostnad mellan 0,8 – 2,0 miljoner 
kronor. 
 
Om IVO bedömer att en enskild fått vänta oskäligt länge på beslut om plats på 
särskilt boende, kan de påföra kommunen en särskild avgift (vite). Hur stor avgiften 
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är baseras på flera olika parametrar men är som lägst 10 tusen kronor och högst 
1,0 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-06-13 
VON kalkylunderlag LSS Åkersberg, daterad 2023-05-15 
Protokoll vård- och omsorgsnämnd, VON2021/10 paragraf 84, daterad 2023-06-14 
Protokoll teknisk nämnd, TF2022/88 paragraf 85, daterad 2023-06-15 
__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
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Kommunledningsförvaltningen 
Sonja Danielsson 
0171-62 51 74 
sonja.danielsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Tilläggsbudget LSS Åkersberg 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. utöka investeringsbudgeten för LSS-boende Åkersberg med 8 miljoner 
kronor, till totalt 31 miljoner kronor, 

2. vård- och omsorgsnämndens ökade driftkostnad hanteras i kommande 
budgetprocesser. 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. tidigare genomförandebeslut KS2021/797, paragraf 68 upphävs, 
2. genomföra investeringen av LSS-boende Åkersberg med bibehållet 

innehåll och med färdigställande under hösten 2024, under förutsättning att 
kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten med 8 miljoner kronor.  

Ärendet 

Bakgrund 
Enligt kommunfullmäktiges ”Regler för investeringar” ska kommunstyrelsen fatta ett 
genomförandebeslut för enskilda projekt innan de får verkställas. Enligt reglerna 
ska även en ny beredning ske då total projektutgift efter upphandling avviker från 
kommunstyrelsens genomförandebeslut med minst 10 procent eller uppgår till 
minst 10 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen fattade 2022-03-22 ett genomförandebeslut (KS2021/797) för 
investeringsprojektet LSS-boende Åkersberg med en investeringsutgift på 23 
miljoner kronor. Investeringsutgiften uppgår efter genomförd upphandling till 31 
miljoner kronor, vilket överstiger den beslutade projektbudgeten med 35 procent. 

Om LSS-boendet ska uppföras med beslutat innehåll och funktioner behövs därför 
både den totala investeringsutgiften och driftkostnaden för verksamheten utökas.  

Vård- och omsorgsnämnden och teknisk nämnd har beslutat att av 
kommunfullmäktige begära utökad investeringsbudget till totalt 31 miljoner kronor. 
(VON2021/10, TF2022/88). 
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Vård- och omsorgsnämnden och teknisk nämnd föreslår att kommunstyrelsen 
fattar ett genomförandebeslut, under förutsättning att kommunfullmäktige utökar 
investeringsbudgeten med 8 miljoner kronor (VON2021/10, TF2022/88).  

Vård- och omsorgsnämnden har även beslutat att av kommunfullmäktige begära 
att den ökade driftkostnaden hanteras i kommande budgetprocess (VON2021/10). 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltning, vård- och omsorgsförvaltningen 
och samhällsbyggnadsförvaltning. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att tillstyrka vård- och 
omsorgsnämndens och tekniska nämndens förslag till beslut till 
kommunfullmäktige.  

Vård- och omsorgsförvaltningen har under flera år belyst bristen på platser på 
särskilda boenden inom LSS, samtidigt som de ser ett fortsatt inflöde av nya 
kunder med behov av LSS-bostad. 

Sedan våren 2019 finns ett ramavtal gällande köp av plats i samverkan med andra 
kommuner i Mälardalen. Avtalet har inte kunnat tillgodose vård- och 
omsorgsförvaltningen behov av platser och sedan slutet av 2022 köps flertalet 
platser på individavtal hos privat utförare. Vård- och omsorgsförvaltningen ser 
framöver även begränsad möjlighet att köpa platser i privat regi, då de inte känner 
till att det förnärvarande byggs något nytt boende. 

Om byggnation av LSS-boende Åkersberg inte utförs ser vård- och 
omsorgsförvaltningen få eller inga alternativ till att kunna verkställa beslut gällande 
LSS-boende inom Enköpings kommun. Om kommunen inte verkställer beslut inom 
skälig tid, kan Inspektionen för vård och omsorg (IVO) påföra en särskild avgift för 
ej verkställt beslut.  

Bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att projektet försenas 3–6 
månader, vilket innebär att ett färdigställande för verksamhet sker under hösten 
2024, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 
investeringsbudget senast i september 2023. 
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Ekonomiska konsekvenser 
Investeringsutgift 
Total investeringsutgift var i tidigare kalkyl beräknad till 23,4 miljoner kronor, varav 
inventarier 0,4 miljoner kronor. Efter upphandling uppgår total utgiftskalkyl till 31,4 
miljoner kronor. En differens med 8 miljoner kronor eller 35 procent. 

Förändring driftkostnad 
Den högre investeringsutgiften innebär att driftkostnaden ökat med 0,4 miljoner 
kronor och enligt uppdaterad kalkyl uppskattas den totala driftkostnaden bli 1,8 
miljoner kronor per år. 

Övrigt 
Om LSS-boende Åkersberg inte utförs behöver fler platser på individavtal hos 
privata utförare köpas. Kostnaden för en köpt plats är svår att uppskatta och beror 
på individens behov och anbud från leverantör. En köpt plats kan idag kosta mellan 
2 500 –12 500 kronor per dygn, vilket ger en årskostnaden mellan 0,9 - 4,6 
miljoner kronor per år. En plats i kommunens regi uppskattas att idag kosta mellan 
2 100 – 5 400 kr per dygn, vilket ger en årskostnad mellan 0,8 – 2,0 miljoner 
kronor. 

Om IVO bedömer att en enskild fått vänta oskäligt länge på beslut om plats på 
särskilt boende, kan de påföra kommunen en särskild avgift (vite). Hur stor avgiften 
är baseras på flera olika parametrar men är som lägst 10 tusen kronor och högst 
1,0 miljoner kronor.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga sociala- och miljömässiga konsekvenser är beaktade. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2023-06-13 
VON kalkylunderlag LSS Åkersberg, daterad 2023-05-15 
Protokoll vård- och omsorgsnämnd, VON2021/10 paragraf 84, daterad 2023-06-14 
Protokoll teknisk nämnd, TF2022/88 paragraf 85, daterad 2023-06-15 
 
 
 
Daniel Jansson-Hammargren 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
 
Beslutet skickas till: 
Vård- och omsorgsnämnden, för kännedom 
Tekniska nämnden, för kännedom 
 



Kalkylunderlag investeringar
Sammanfattning Datum

2023-05-15

Arbetssätt för kalkyl

1. Projektledare; extern eller intern tar fram uppgifter enligt beslut/uppdrag.

Kalkyl enligt mall

2. SBF börjar med att fylla i sina delar i mallen; hyresuppgift, bokförda värden, rivning, evakuering… och lämnar till
beställaren (förvaltning).

3. Beställaren/förvaltningen fyller i sina delar av andra verksamhetskostnader och skickar in till KLF controller.
4. KLF controller stämmer av helheten i kalkylen med SBF och beställaren och skickar ut slutlig kalkylversion.
5. Projektledare stämmer av slutlig kalkyl mot förstudien (projektledaren ansvarig för förstudien).

Driftansvarig nämnd: Vård- och omsorgsnämnd

Projektnamn: LSS Åkersberg, återberedning utökad budget

Förstudie:  Ange namn och datum

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Total investeringsutgift 31 400
Förändring driftkostnad per år 1 799

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär
Beskrivning
 

2022 2023 2024 2025 2026
Bokförda värden/utrangeringar SBF
Rivning- som kostnad SBF
Evakueringskostnader SBF
Försäljningar
Flyttkostnader V-het
Minskade intäkter V-het
Övriga resultatpåverkande poster, specificera V-het
Summa 0 0 0 0 0

79BBF80E90DC43EBA9E35F3E67435AB7.xlsx



Kalkylunderlag investeringar
Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2023-05-15

1,50%

Investeringsutgifter
(Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m) Utgift

Nyttjande-
period

Avskriv-
ning Ränta

Kapital-
tjänst-

kostnad
Hyres-

indikation
Fastighet SBF 31 000 1 700
Infrastruktur SBF 0 0
Inventarier V-het 300 5 60 5 65
Anläggning  V-het 0 0
Teknisk utrustning/tillbehör V-het 100 3 33 2 35
Övrigt V-het 0 0
Summa 31 400 93 6 99

Förändring av hyreskostnader
Nuvarande hyra (-) V-het
Ny hyresnivå (+) V-het 1 700
Summa hyresförändring 1 700

Förändring av verksamhetens övriga kostnader
(personalkostnader, licenser/support, städ, måltider,
förbrukningsmaterial m m)

Ökning (+)/
minskning (-)

Föränd-
ring i tkr

V-het 0
V-het 0
V-het 0
V-het 0

Summa 0

Förändring av verksamhetens intäkter
(uthyrning, försäljning m m)

Ökning (-)/
minskning (+)

Föränd-
ring i tkr

V-het 0
V-het 0
V-het 0

Summa 0

Summa förändring driftkostnad  1 799
Nämndens delfinansiering (-) 0
Total förändring av driftkostnad 1 799

Investeringen tas i bruk 2024-07
Driftkostnad per månad *) 150

Driftkostnad per år 2023 2024 2025 2026
Driftkostnad per år 900 900

79BBF80E90DC43EBA9E35F3E67435AB7.xlsx
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Paragraf 84 Ärendenummer VON2021/10 

LSS-boende Åkersberg 

Beslut 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 

investeringen för LSS-Åkersberg med 8 miljoner kronor till totalt 31 miljoner 
kronor. 
 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 
genomförande av projekt LSS-Åkersberg med bibehållet innehåll, under 
förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften med 8 
miljoner kronor. 
 

3. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
en utökad budgetram för 2024 gällande driftkostnader på 0,45 miljoner 
kronor, om det beslutade innehållet för verksamhet och funktioner ska 
bibehållas. 

Reservationer 
Kim Jämsä (NE) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Jag har följande inspel och kommentarer utifrån den idag nya redovisade 
investeringsutgiften för planerat LSS-boende i Åkersberg. 
  
* Utifrån kommunkoncernens tuffa och besvärliga ekonomiska situation både idag 
och för de kommande åren enligt den långsiktiga ekonomiska planen kan jag inte 
acceptera den idag redovisade höjningen av investeringsutgiften med 8 Mkr till 
totalt 31mkr, dvs en höjning med 35%. Det är inte rimligt att betala motsvarande 
50.000 kr/ kvm. Det är inte acceptabelt att för ett hus med 6 st lägenheter, betala 
lika mycket som vad 6 st större familjevillor kostar att bygga i Enköping. 
* Tekniska nämnden och Sbf har med sin stora utförarkompetens ett stort ansvar 
för att hjälpa oss som beställare med kreativa och konstruktiva besparingsförslag 
eller alternativa mer ekonomiska lösningar när det visar sig att 
upphandlingsbeloppen väsentligt överskrider budgeterad nivå. Ett LSS-boende på 
600 kvm driver också på kostnaderna när marknaden vanligtvis bygger runt 500 
kvm. Detta gemensamma arbete ska helst ske innan berörda nämnder begär 
utökad budgetram ifrån KS och KF. 
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* Enligt antagen detaljplan för berörd fastighet är byggrätten 1226 kvm BTA. 
Redovisat förslag utnyttjar ca 610 kvm av dessa. Det är inte ekonomiskt effektivt 
med hänsyn till det stora behovet av LSS boenden. Fördubblar vi byggrätten och 
bygger i två plan, så minskar investeringsutgiften förmodligen väsentligt per 
lägenhet och därmed även driftskostnaden. 
* Behovet för flera boendeplatser är fortsatt stort och jag är övertygad om att SBF 
kan hitta aktörer på marknaden som kan erbjuda mer konkurrenskraftigt 
erbjudande i form av t ex inhyrning med köpklausul. Dels för att minska 
kommunens investeringar, men också skapa större flexibilitet för framtida behov. 
* Det saknas en programhandling samt en produktionskostnads och 
driftskostnadskalkyl i beslutsunderlaget. 

Beskrivning av ärendet 
Projektchef Rickard Westlöf från samhällsbyggnadsförvaltningen deltar och 
informerar. 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22 (KS2021/797) att av tekniska nämnden 
beställa ett LSS-boende för 23 miljoner kronor med ett färdigställande under 
kvartal två 2024. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med vård- och 
omsorgsförvaltningen genomfört projektering och upphandling av LSS-boende och 
uppdaterat den kalkylerade projektkostnaden för beslutat innehåll med tillhörande 
funktioner och verksamheter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har 
samarbetat i framtagandet av underlag för upphandling för att skapa lokaler som 
ska stötta verksamheterna och utformas på ett ekonomiskt och hållbart sätt. 

Den senaste tidens inflation och prisutveckling för genomförande av 
byggnadsprojekt påverkar även projektet LSS-boende i Åkersberg. Tidigare 
beslutad investeringsbudget för LSS-Åkersberg är 23 miljoner kronor och en 
bedömning är att med beslutat innehåll och funktioner kommer utgiften att öka till 
31 miljoner kronor. 

Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning 
Vård- och omsorgsförvaltningen har sedan ett antal år tillbaka belyst det behov av 
platser på särskilda boenden inom LSS (främst gällande gruppbostad) som inte har 
varit tillgodosett. Sedan våren 2019 finns ett ramavtal gällande köp av plats i 
samverkan med andra kommuner i Mälardalen men det har inte kunnat tillgodose 
vård- och omsorgsnämndens behov. 
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Bristen på platser har med tydlighet beskrivits i ärende VON2019/80 till vård- och 
omsorgsnämndens sammanträde 25 juni 2019. Den tidigare beskrivna bristen har 
de senare åren fortsatt med ett inflöde av nya kunder som har ett behov av LSS-
bostad, vilket löpande har meddelats vård- och omsorgsnämnden. För att ha 
möjlighet att hantera inflödet så köps flertalet platser på individavtal hos privat 
utförare inom kommunen sedan slutet av 2022. 

Om byggnationen av LSS-boendet i Åkersberg inte utförs, ser förvaltningen få eller 
inga alternativ till att kunna verkställa beslut gällande LSS inom Enköpings 
kommun. Det beror på att förvaltningen för närvarande inte känner till något 
boende i privat regi som håller på att byggas, vilket gör att det blir en stor 
begränsning i möjligheten i att köpa plats. 

En plats som köps för en individ kan kosta mellan 2 500 – 12 500 kronor/dygn. När 
förvaltningen köper platser på individavtal sätts priset där och då beroende på det 
anbud som leverantören lämnar. Så att uppskatta vad det skulle kosta att köpa sex 
stycken platser om drygt ett år är omöjligt. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, 
kan också utdöma en särskild avgift om förvaltningen inte verkställer beslut inom 
skälig tid. Det går inte i förtid att uppskatta det beloppet då det baseras på flertalet 
parametrar. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut om driftkostnad är baserad på en preliminär 
hyra som är beräknad utifrån en investeringsutgift om 23 miljoner kronor. Dessa 
driftkostnader kommer behöva utökas i vård- och omsorgsnämndens budget 
utifrån den ökade investeringsutgiften om cirka 31 miljoner kronor. Driftskostnaden 
per år kommer att öka från 1,35 miljoner kronor till 1,8 miljoner kronor. 

Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden 
1. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka 

investeringen för LSS-Åkersberg med 8 miljoner kronor till totalt 31 miljoner 
kronor. 
 

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 
genomförande av projekt LSS-Åkersberg med bibehållet innehåll, under 
förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften med 8 
miljoner kronor. 
 

3. Vård- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 
en utökad budgetram för 2024 gällande driftkostnader på 0,45 miljoner 
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kronor, om det beslutade innehållet för verksamhet och funktioner ska 
bibehållas. 

Arbetsutskottets beredning 
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott har berett ärendet den 7 juni 2023 och 
överlämnat ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget ställningstagande. 

Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till vård- och omsorgsnämnden utan eget 
ställningstagande. 

Yrkanden 
Solweig Sundblad (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Mikael Pettersson (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
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Paragraf 85 Ärendenummer TF2022/88 

Utökad investeringsutgift för LSS-boende Åkersberg, 
Åkersrovägen 

Beslut 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringen för 

LSS-Åkersberg med 8 miljoner kronor till totalt 31 miljoner kronor. 
2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

genomförande av projekt LSS-Åkersberg med bibehållet innehåll, under 
förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften med 8 
miljoner kronor. 

Reservationer 
Ingvar Magnusson (NE) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

Jag känner mig inte trygg med beslutet utifrån mina följande kommentarer till den 
idag nya redovisade investeringsutgiften för planerat LSS boende i Åkersberg. 

· Jag saknar en programhandling i beslutsunderlaget 
· Utifrån kommunkoncernens tuffa och besvärliga ekonomiska situation 

både idag och för de kommande åren enligt den långsiktiga ekonomiska 
planen kan jag inte acceptera den idag redovisade höjningen av 
investeringsutgiften med 8 Mkr till totalt 31mkr, dvs en höjning med 35%. 
Det är orimligt att betala över 5 Mkr/lägenhet, motsvarande 50.000 kr/ kvm. 
Det är inte acceptabelt att för ett hus med sex små lägenheter betala lika 
mycket som vad sex större familjevillor kostar att bygga i Enköping 

· Tekniska nämnden och Sbf har med sin stora utförarkompetens ett stort 
ansvar för att hjälpa våra beställare, i det här fallet VoO med kreativa och 
konstruktiva besparingsförslag eller alternativa mer ekonomiska lösningar 
när det visar sig att upphandlingsbeloppen väsentligt överskrider 
budgeterad nivå. 

· Detta gemensamma arbete ska helst ske innan berörda nämnder begär 
utökad budgetram ifrån Ks och KF. 

· Ett eventuellt sådant arbete har tyvärr inte redovisats i detta ärende. 
· Ett aktuellt exempel: Enligt antagen detaljplan för berörd fastighet är 

byggrätten 1226 kvm BTA. Redovisat förslag utnyttjar enbart 610 kvm av 
dessa. Det är inte ekonomiskt effektivt med  hänsyn till det stora behovet 
av LSS boenden. Utnyttjar vi istället hela byggrätten och bygger i två plan 
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minskar investeringsutgiften förmodligen väsentligt per lägenhet och 
därmed även driftskostnaden. 

· Ett alternativförslag: Behovet för flera boendeplatser är fortsatt stort och 
jag är övertygad om att SBF kan hitta aktörer på marknaden som kan 
erbjuda konkurrenskraftiga erbjudande i form av t ex inhyrning med 
köpklausul. Dels för att minska kommunens investeringar, men även för att 
öka flexibiliteten för kommande behov. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22 (KS2021/797) att av tekniska nämnden 
beställa ett LSS-boende för 23 miljoner kronor med ett färdigställande under 
kvartal två 2024, bilaga 1. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med vård- och 
omsorgsförvaltningen genomfört projektering och upphandling av LSS-boende och 
uppdaterat den kalkylerade projektkostnaden för beslutat innehåll med tillhörande 
funktioner och verksamheter. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen har 
samarbetat i framtagandet av underlag för upphandling för att skapa lokaler som 
ska stötta verksamheterna och utformas på ett ekonomiskt och hållbart sätt.  

Den senaste tidens inflation och prisutveckling för genomförande av 
byggnadsprojekt påverkar även projektet LSS-boende i Åkersberg. Tidigare 
beslutad investeringsbudget för LSS-Åkersberg är 23 miljoner kronor och en 
bedömning är att med beslutat innehåll och funktioner kommer utgiften att öka till 
31 miljoner kronor.  

I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2022–2026 inryms inte denna 
investering i tekniska nämndens budget för vård- och omsorgsförvaltningens 
fastighetsinvesteringar. Kommunfullmäktige behöver ta ett beslut om utökad 
investeringsutgift och kalkylerad driftkostnad om det beslutade innehållet för 
verksamhet och funktioner ska bibehållas. 

Vård- och omsorgsnämndens beslut om driftkostnad är baserad på en preliminär 
hyra som är beräknad utifrån en investeringsutgift om 23 miljoner kronor. Dessa 
driftkostnader kommer behöva utökas i vård- och omsorgsnämnden utifrån en 
investeringsutgift om cirka 31 miljoner kronor. 
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Tidplan 
Bedömningen från samhällsbyggnadsförvaltningen är att projektet försenas 3–6 
månader, vilket innebär att ett färdigställande för verksamhet sker kvartal 3-4 2024. 
Detta under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om utökad 
investeringsbudget senast i september 2023. 

Bilaga 1: Beslut i kommunstyrelsen (2022-03-22 KS §68) 

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringen för 

LSS-Åkersberg med 8 miljoner kronor till totalt 31 miljoner kronor. 
2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

genomförande av projekt LSS-Åkersberg med bibehållet innehåll, under 
förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften med 8 
miljoner kronor. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
1. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringen för 

LSS-Åkersberg med 8 miljoner kronor till totalt 31 miljoner kronor. 
2. Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

genomförande av projekt LSS-Åkersberg med bibehållet innehåll, under 
förutsättning att kommunfullmäktige utökar investeringsutgiften med 8 
miljoner kronor. 

Beslutsgång 
Ajounering innan beslut 14.30-14.50. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunfullmäktige 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
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