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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Rickard Westlöf 
0171-62 51 54 
rickard.westlof@enkoping.se 

Tekniska nämnden 

Utökad investeringsutgift Skolsta förskola 

Förslag till beslut 

Förslag till kommunfullmäktige 
Tekniska nämnden begär av kommunfullmäktige att utöka utgiften för investering i 
Skolsta förskola till 91,9 miljoner kronor. 

(Upphandling pågår. Beloppet uppdateras senast måndag 12 december.) 

Beskrivning av ärendet 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 27 februari 2019 
(UAN2019/25 §34) att beställa en ny förskola för upp till 120 barn i Skolsta. 
Kommunstyrelsen gav 21 maj 2019 (KS2019/284 § 121) tekniska nämnden i 
uppdrag att starta projektering och upphandling av ny förskola med projektbudget 
60 miljoner kronor. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med utbildningsförvaltningen 
genomfört projektering och entreprenadupphandling för att få denna förskola 
uppförd. Anbudssumman från tilldelad leverantör överstiger kalkylerad entreprenad 
på sådant sätt att den totala investeringsutgiften inte ryms inom 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2022-2026.  

Om förskolan ska uppföras behöver därför både investeringsutgift och driftkostnad 
för verksamheten utökas. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
Ekonomi 
Förskolans investeringsutgift är efter genomförd upphandling kalkylerad till 91,9 
miljoner kronor. I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2022-2026 
inryms inte denna investering i tekniska nämndens budget för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar. Beslutad investeringsutgift 
behöver därför utökas om projektet ska kunna genomföras. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut om driftkostnad är baserad på 
en preliminär hyra som är beräknad utifrån en investeringsutgift om 60 miljoner 
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kronor. Denna driftkostnad kommer behöva utökas i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden utifrån en investeringsutgift om 91,9 miljoner kronor. 

Tidplan 
Uppförande av ny förskola i Skolsta planeras vara klar till våren 2024 och inflytt av 
verksamhet till höstterminen 2024. 

Bilaga 1: Beslut i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden (UAN2019/25 §34). 
Bilaga 2: Beslut i kommunstyrelsen (KS2019/284 §121). 

 
 
 
Anna Lindin 
tf Fastighetschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Rickard Westlöf 
Projektchef, Fastighet 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
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Paragraf 121 Ärendenummer KS2019/284 

Startbeslut för investering i ny förskola i Skolsta 

Beslut 
1. Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och 
upphandling av ny förskola i Skolsta med 60,0 miljoner kronor som maximal 
projektbudget. 

2. Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en 
planprocess för att möjliggöra en ny förskola i Skolsta enligt fastighetskontorets 
förstudie. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har inkommit med en skrivelse i ärendet. 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att av tekniska 
nämnden  beställa en ny förskola i Skolsta. Dagens förskola består av paviljonger 
vars bygglov upphör inom kort. Förskolan är också i behov av kapacitetsökning. 
Tekniska nämnden har beslutat att starta projektering och upphandling under 
förutsättning att kommunstyrelsen ger startbeslut. Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden beslutade 2019-02-27 om driftsbudgeten. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för investeringar ska kommunstyrelsen ge ett 
igångsättningstillstånd/startbeslut för investeringar som överstiger 50 miljoner 
kronor. Ekonomiska konsekvenser av investeringen är följande: 

Utgifter 
Totala utgifter för investeringen beräknas till 60,8 miljoner kronor varav 60 miljoner 
kronor är utgift för byggnation av förskolan och 0,8 miljoner kronor är utgift för 
inventarier. 

Driftkostnader 
Preliminär hyreskostnad kalkyleras till cirka 3,7 miljoner kronor. Då dagens hyra är 
cirka 1,1 miljoner kronor blir hyrans nettoökning cirka 2,6 miljoner kronor. Därtill 
tillkommer kapitaltjänstkostnader för inventarier med 0,1 miljoner kronor vilket ger 
en total ökad driftkostnad med cirka 2,7 miljoner kronor. 

Engångskostnader 2022 
Planen är att förskolan tas i bruk år 2022. Under detta år uppstår en 
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engångskostnad med totalt cirka 5 miljoner kronor. Orsaken är kvarstående bokfört 
värde med cirka 4,5 miljoner kronor samt en rivningskostnad med 0,5 miljoner 
kronor. 

Ny förskola i Skolsta finns med i utbildnings-och arbetsmarknadsnämndens 
senaste plan för investeringsbehov. Markeringsbeloppet är 70 miljoner kronor. 

Inför kommande beslut om investeringsplan 2020-2024 finns projektet med i 
lokalstyrgruppens prioriteringsförslag. 

Verksamhetscontroller Ingela Höij, förvaltningschef Frank Stoor och projektchef 
Rickard Westlöf redogör för ärendet. 

Kommunledningsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och 
upphandling av ny förskola i Skolsta med 60,0 miljoner kronor som maximal 
projektbudget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunfullmäktige 
Arbetsutskottet har berett ärendet den 7 maj 2019 och lämnat förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att starta projektering och 
upphandling av ny förskola i Skolsta med 60,0 miljoner kronor som maximal 
projektbudget. 

Yrkanden 
Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande tillägg: 
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja en 
planprocess för att möjliggöra en ny förskola i Skolsta enligt fastighetskontorets 
förstudie. 

__________ 
 
Kopia till: 
Tekniska nämnden, för åtgärd 
Plan- och exploateringsavdelningen, för åtgärd 
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