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Samhallsbyggnadsforvaltningen Tekniska namnden
Martin Ringqvist

0171-625479

martin.ringqvist@enkoping.se

Startbeslut for projektering och planering for
kommunalt vatten och avlopp till Marson

Forslag till beslut

Forslag till kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen beslutar att starta projektering och planering for
utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Marson.

2. Kostnaden for detaljprojektering och planering pa 16 miljoner kronor tas
fran tekniska namndens investeringsbudget fér vatten- och
avloppsinvesteringar.

3. Detaljprojektering och planering fardigstalls under 2023.

Beskrivning av arendet

| kommunens vatten- och aviloppsplan finns det omraden utanfér kommunens
nuvarande VA-verksamhetsomraden som ar prioriterade for en utbyggnad av
vatten och avlopp utifran ett antal kriterier. Vatten- och avloppsplanen antogs i
kommunfullmaktige 2015-06-08.

Marson har i planen en hog prioritet da den ar en ¢ i Malaren dar utslapp fran
enskilda avlopp ger stor miljdpaverkan. Sjohagen som finns lokaliserat pa planerad
ledningsstracka till Marson ar ocksa ett identifierat omrade fér en kommande VA-
utbyggnad.

Under 2021 har utredningsarbetet for VA-utbyggnad till Marsén och Sjohagen
utforts i enlighet med intentionerna i vatten- och avloppsplanen fardigstallts och
detaljprojektering och planering kan darmed pabdrjas.

I VA -planen finns angivet en uppskattad kostnad pa éver 300 000 kr per fastighet
och i kommunens langsiktiga investeringsbudgeten finns ett markeringsbelopp pa
180 miljoner kronor upptaget fordelat pa fyra ar. Markeringsbeloppet beraknades
2015 vid faststallande av vatten- och avloppsplanen.

Samhaillsbyggnadsférvaltningens bedémning
Forvaltningens rekommendation utifran genomférda utredningar ar att Enkopings
kommun pabdrjar detaljprojektering av VA-utbyggnaden till Marson.
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Detaljprojekteringen och planering kan fardigstallas under 2023.

Kostnaden for detaljprojektering och planering pa 16 miljoner kronor tas fran
tekniska namndens investeringsbudget for vatten- och avloppsinvesteringar. Det
finns tdckning/finansiering for den féreslagna investeringen i den féreslagen VA-
taxa och taxeutvecklingsprognos.

Bilaga 1: VA-utbyggnad till Marsoén.
Bilaga 2: Oversikt éverféringsledning.
Bilaga 3: Oversikt Marsén och Sjdangarna.

Karin Ols Martin Ringqvist

VA-chef Enhetschef Projekt o Planering
Enkdpings kommun Enkdpings kommun

Kopia till:

Kommunstyrelsen
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Samhallsbyggnadsforvaltningen Mottagare
Martin Ringqvist

0171-625479

martin.ringqvist@enkoping.se

Bilaga till beslut om detaljprojektering och planering
for utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till
Marson

Bakgrund

| kommunens vatten- och avloppsplan har omraden utanfor VA-
verksamhetsomradet prioriterats for VA -utbyggnad utifran ett antal kriterier.
Marson har i planen fatt hog prioritet da den ar en 6 i Malaren dar utslapp fran
enskilda avlopp ger stor miljopaverkan. Sjohagen &r ocksa ett identifierat
omrade dar VA-utbyggnad ska ske. Vatten- och avloppsplanen antogs i
kommunfullmaktige 2015-06-08.

Kommunfullmaktige har annu inte faststallt verksamhetsomrade (VO) for VA for
omradena Marson och Sjohagen och den processen kommer att genomféras
parallellt med planeringsprocessen.

Marson och Sjohagen ar beldaget séder om Enkoping och bestar av cirka 480
fastigheter, cirka 455 inom Marsén och cirka 26 inom Sjohagen. VA-avdelningen
har under de senaste aren genomfort utredningar avseende hur Marsén och
Sjohagen kan forses med kommunalt vatten och avlopp fran Enkdping.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till Marsén och Sjohagen
innebar en minska miljépaverkan pa Malaren och pa sa vis uppfylls malet om en
langsiktigt hallbar avloppshantering och dricksvattenforsoérjning. Kommunalt
vatten och avlopp till omradena forbattrar ocksa maojligheterna att uppna
miljokvalitetsnormerna for god ekologisk, god kvantitativ och god kemiska
status for vatten.

Ett samarbete med SEVAB (Strangnds energi AB) har inlett i syfte att traffa avtal
om ett gemensamt projekt for att tillgodose en langsiktig god VA-férsérjning till
Logarn- Vastervik och Krdkvilan i Strangnds kommun. En avsiktsforklaring har
signerats fran bada parter dar gemensam malsattning och vilja beskrivs.
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Avsiktsforklaringen innebdr inte att ett avtal kommit till stdnd mellan parterna
utan detta sker forst ndr ett slutligt avtal undertecknas. Avtalsframtagning
kommer att paga under hela 2022.

Utredningsarbetet for Enkdpings kommuns uppdrag blev fardigstallt i bérjan av
2022 och detaljprojektering och planering kan darmed pabdrjas, se bilaga 2 och
3 for 6versiktskartor.

Totalprojektets tidsplan:

« Slutfra
detaljprojektering

+ Forprojektering
« Ansdkan
vattenverksamhet

« Projektplanering
« Start
detaljprojektering

« Overféringsledning

« Entreprenad inom + Pdkoppling av

omradet fran Enkoping tasi kunder
« Utforande av drift
overforingsledning - Pakoppling av
kunder (Q4)

Totalprojektets kostnadskalkyl:

| vatten- och avloppsplanen finns angivet en uppskattad kostnad pa 6ver

300 000 kronor per fastighet och i den langsiktiga investeringsbudgeten finns
ett markeringsbelopp (MB) pa 180 miljoner kronor férdelat pa fyra ar.
Markeringsbeloppet berdaknades 2015 vid faststallande av vatten- och
avloppsplanen.

Projektet finansieras genom VA-taxan och anldaggningsavgifter. Eventuellt beslut
om sartaxa kraver beslut i kommunfullmaktige. Sartaxabeslutet kommer att
utredas for det specifika projektet.
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Projektets olika faser enligt kommunens projektmodell

Modell for projektstyrning
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Detaljprojektering och planeringsfas for projektet.

Projekterings- och planeringsfasen omfattas av nedan punktade arbetsmoment.

= Detaljprojektering av VA-omradesledningar inom Marsén och Sjohagen.

= Detaljprojektering av VA-6verféringsledningar mellan Marsén och det
nya avloppsreningsverket.

= Dimensionering av va-ledningar, tryckstegringsstationer och
avloppspumpstationer.

= Utféra mark- och geotekniska undersékningar utmed
ledningsstrackorna.

= |dentifiering av skyddsvarda milj6- och arkeologiobjekt.

= Uppratta underlag och ansdka om ledningsratter, bygglov och tillstand
for till exempel vattenverksamhet for sjéledningar och korsande av
statliga vdgar.

= Att ta fram forfragningsunderlag for upphandling av
utférandeentreprenad.
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= Kontinuerlig kommunikation med fastighetsagare inom Marson,

Sjohagen och berérda markagare utmed ledningsstrackningarna.

= Utfora risk- och mojlighetsbedémningar.

Tid for detaljprojektering och planering

Detaljprojekteringen och planering planeras att vara fardigstalld under 2023.

Ekonomi for detaljprojektering och planering

Finansiering for planering och projektering sker fran tekniska namndens vatten-

och avloppsinvesteringar for omvandlingsomraden 2022 och 2023 med 16

miljoner kronor.

Budgeten bestar av féljande poster:

Intern tid tex projektledning, kommunikation och
upphandling

1 miljoner kronor

Extern konsult tex detaljprojektering, framtagande av
handlingar for upphandling, kalkyler och utredningar

3,5 miljoner kronor

Undersokningar av markférhallanden, sjobotten och
markprovtagningar

6 miljoner kronor

Tillstdnd sdsom ledningsratter, bygglov och samrad med
Lansstyrelsen

5,5 miljoner kronor

Totalt

16 miljoner kronor

Karin Ols
Vatten- och avloppschef
Enkopings kommun

Martin Ringqvist
Enhetschef Projekt o Planering
Enkdpings kommun



Bilaga 2

TECKENFORKLARING

OVERFORINGSLEDNINGAR FOR
SPILL— OCH DRICKSVATTEN

FRAMTIDA AVLOPPS—

RENINGVERK

KOORDINATSYSTEM

SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 16 30

REORIN DNINGAR FOR
SPILL— OCH DRICKSVATTEN

SVINNEGARN BY

AVLOPPSPUMPSTATION £
SVINNEGARN BY

REORIN DNINGAR FOR
SPILL— OCH DRICKSVATTEN

AVLOPPSPUMPSTATION OCH
TRYCKSTEGRING SJOHAGEN

REORIN DNINGAR FOR

SPILL— OCH DRICKSVATTEN

HJULSTABRON

AVLOPPSPUMPSTATION
OCH TRYCKSTEGRING
MARSON

— Dokument\0304 Férprojektering

_Marson

¢
eco AB\Gr

0 1000 2000 4000 ) ENKOPINGS
. : . 5 KOMMUN

FORPROJEKTERING 2022-02-18

Crgrr S50767.5045, st Sl VA FORSORJINING MARSON OCH SIGHAGEN e
FORPROJEKTERING OVERFORINGSLEDNING

SKALA

v/ =R I
MELLAN MARSON OCH FRAMTIDA AVLOPPSRENINGSVERK | 1:40000
S w E c O UPPDRAGSNUMMER | RITAD/KONSTR AV GRANSKAD AV RITNINGSNUMMER BET
30008545-010  |SEZAIN

|
(1:40000)

ektering

©
|
BQ
37
|
2
5
2
<>
<
B<
Tz
2@
5>
~z
55
i
D
°
Y=
oF
=
235
2
<
a

Uverféringsledningal

FILNAMN



mringqvi
Textruta
Bilaga 2


TECKENFORKLARING

LEDNINGSRATTER

]
PUMPSTATION

KOORDINATSYSTEM

SYSTEM I PLAN: SWEREF 99 16 30

AVLOPPSPUMPSTATION OCH
TRYCKSTEGRINGSSTATION MARSON

MARSON

ANDRINGEN AVSER DATUM SIGN

(1:10000)

Sweco Sverige AB

Lasarettsgatan 3

891 33 ORNSKOLDSVIK

Org.nr. 556767-9849, sate Stockholm
WWW.SWeCo.se

SWECO %

PUMPSTATION OCH
TRYCKSTEGRINGSSTATION
SJOHAGEN

SJOHAGEN

g ENKOPINGS
= KOMMUN

FORPROJEKTERING 2020-02-18
VA FORSORJINING MARSON OCH SJOHAGEN

SKALA

FORPROJEKTERING MARSON OCH SJOHAGEN 1 10 000

UPPDRAGSNUMMER |RITAD/KONSTRAV | GRANSKAD AV RITNINGSNUMMER
30008545-010  [SEZAIN SEDLLU —

:5
Er

FILNAMN
DATU

TID, UTSKRIVEN AV :2022-02-

IM,



mringqvi
Textruta
Bilaga 3


	1.Tjänsteskrivelse.docx
	Startbeslut för projektering och planering för kommunalt vatten och avlopp till Märsön
	Förslag till beslut
	Förslag till kommunstyrelsen

	Beskrivning av ärendet
	Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning



	2.Bilaga 1, VA-utbyggnad Märsön.docx
	Bilaga till beslut om detaljprojektering och planering för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Märsön
	Totalprojektets tidsplan:
	Totalprojektets kostnadskalkyl:

	Projektets olika faser enligt kommunens projektmodell
	Detaljprojektering och planeringsfas för projektet.

	3.Bilaga 2- Översikt Överföringsledning.pdf
	Sheets and Views
	Översikt


	4.Bilaga 3 - Översikt Märsön och Sjöhagen.pdf
	Sheets and Views
	Översikt



