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Utbildningsförvaltningen 
Maria Jacobsson  
0171-626293 
Maria.jacobsson@enkoping.se 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Storskogens förskola – utökad driftkostnad 
Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 

1. godkänna preliminär driftkostnad enligt preliminär kalkyl daterad 2024-02-
07, bilaga 1 och begära utökad driftbudget av kommunfullmäktige. 
 

2. föreslå kommunstyrelsen att ta ett nytt genomförandebeslut av ny förskola, 
och utemiljö på Storskogen 1:5. 

Beskrivning av ärendet 
I oktober 2018 (SKN2017/58) beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
att beställa en förstudie, för att ersätta paviljongerna som Storskogens förskola 
bedrivs i, med en permanent byggnad. Förskolan bedrivs idag i tillfälliga 
paviljonger med ett tidsbegränsat bygglov. Den 17 november 2021, § 188 (UAN 
2021/799) beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
förstudien för en permanent förskola i området med placering på fastigheten 
Storskogen 1:5. Fastigheten är placerad i antagen detaljplan för en ny 
stadsdel ”Storskogen” som antogs av kommunfullmäktige 2021. 

Ärendet har hanterats i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 15 
december 2022, § 211 och i tekniska nämnden den 16 februari 2022, § 6 i för att 
godkänna förstudien utifrån nämndens ansvarsområden. Den 22 mars 2022 
(KS2021/707 § 69) beslutar kommunstyrelsen om genomförandebeslut av ny 
förskola i Bredsand, Storskogen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en entreprenadupphandling för att 
få denna förskola uppförd och anbudssumman från tilldelad leverantör överstiger 
kalkylerad summa på sådant sätt att den totala investeringsutgiften inte ryms inom 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan. Om förskolan ska uppföras 
behöver därför både investeringsutgift och driftkostnad för verksamheten utökas. 

Utbildningsförvaltningens bedömning 
Förskolans investeringsutgift är efter genomförd upphandling kalkylerad till 96 
miljoner kronor. I kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan för 2024-2033 
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ryms inte denna investering i tekniska nämndens budget för utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämndens fastighetsinvesteringar. Beslutad investeringsutgift 
behöver därför utökas om projektet ska kunna genomföras. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens beslut om driftkostnad är baserad på 
en preliminär hyra som är beräknad utifrån en investeringsutgift om 71 miljoner 
kronor. Denna driftkostnad kommer behöva utökas i utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden utifrån en investeringsutgift om 96 miljoner kronor enligt 
kalkyl daterad 2024-02-07, bilaga 1. 
 
Uppförande av ny förskola på fastigheten Storskogen 1:5 planeras vara klar till 
sommaren 2026 och inflytt av verksamhet till höstterminen 2026.  

När verksamheten flyttar in i den nya byggnaden så ligger paviljongen med i en 
evakueringsplan för 3 st. förskolor som ska renoveras. 

Ekonomiska konsekvenser 

Investeringsutgift 
I kommunstyrelsens tidigare genomförandebeslut var utgiften kalkylerad till 71 
miljoner kronor. Efter genomförd upphandling är investeringsutgiften 96 miljoner 
kronor.  

Driftbudget 
Den totala driftkostnadsökningen jämfört med idag och med en investeringsutgift 
på 96 miljoner kronor beräknas till 2,7 miljoner kronor. Den består av en 
hyresökning med cirka 1,7 miljoner kronor, ersättning till annan huvudman med 
cirka 0,8 miljoner kronor och kapitaltjänstkostnad för inventarier med 0,1 miljoner 
kronor.  
 
Ersättning till annan huvudman fanns inte med i kalkylen från 2021 och beräknas 
till cirka 0,8 miljoner kronor. (baserat på hyresökningen med 1,7 miljoner kronor) 

 
Utgift 

Total 

hyresnivå Hyresförändring 

Ersättning 

huvudman Inventarier 

Genomförandebeslut KS  

2022-03-22 

KS2021/707 71 mnkr 4,1 -4,2 0 0,1 

Anbud 2023/2024 96 mnkr 5,3 1,7 0,8 0,1 

Differens 

 

1,2 

 

0,8 0,0 
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Sociala och miljömässiga konsekvenser 

Om vi inte bygger denna förskola så kommer vi inte kunna tillgodose behovet av 
förskoleplatser. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Storskogens förskola – utökad driftkostnad, daterad 2024-02-07 
Bilaga 01: Kalkyl daterad 2024-02-07  
Bilaga 02: Grafer för att visa kapaciteten 

 
 
 
Linda Lindahl 
Förvaltningschef 
Enköpings kommun 

 
 
 
Ulrika Björn 
Administrativ chef 
Enköpings kommun 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen, för åtgärd  
Tekniska nämnden, för kännedom  

Sida 3 av 9



Kalkylunderlag investeringar
Sammanfattning Datum

Driftansvarig nämnd:

Projektnamn:

Förstudie:  Ange namn och datum

Kort beskrivning av investering om förstudie ej finns

Total investeringsutgift 97 000
Förändring driftkostnad per år 2 690
Varav ersättning till annan huvudman 835

Resultatpåverkande poster av engångskaraktär
Beskrivning

2024 2025 2026 2027 2028
Bokförda värden/utrangeringar SBF
Rivning- som kostnad SBF
Evakueringskostnader SBF
Försäljningar
Flyttkostnader
Minskade intäkter
Övriga resultatpåverkande poster, specificera
Summa 0 0 0 0 0

2024-02-07

I lokalbehovsplanen finns en plan att  använda paviljongen som evakueringslokal vid renovering av andra förskolor. Den 
hyreskostnaden kategoriseras då som evakueringskostnad (engångskostnad) och finansieras i budgetprocessen med övriga 
engångskostnader.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Förskola Storskogen, 160 barn

Bilaga-01-UAN kalkylunderlag Storskogen ver 2024-02-07.xlsx
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Kalkylunderlag investeringar
Specifikation av investeringsutgifter och förändring av kostnader och intäkter

Datum

2024-02-07

1,50%

Investeringsutgifter
(Fastighet, inventarier, anläggning, teknisk utrustning m m) Utgift

Nyttjande-
period

Avskriv-
ning Ränta

Kapital-
tjänst-

kostnad
Hyres-

indikation
Fastighet SBF 96 000 5 300
Infrastruktur SBF 0 0
Inventarier KLF 1 000 10 100 15 115
Anläggning KLF 0 0
Teknisk utrustning/tillbehör KLF 0 0
Övrigt KLF 0 0
Summa 97 000 15 115

Förändring av hyreskostnader
Nuvarande hyra (-) KLF -3 560
Ny hyresnivå (+) SBF 5 300
Summa hyresförändring 1 740

Förändring av verksamhetens övriga kostnader
(personalkostnader, licenser/support, städ, måltider, 
förbrukningsmaterial m m)

Ökning (+)/
minskning (-)

Föränd-
ring i tkr

Ersättning till huvudman KLF 835 835
KLF 0
KLF 0
KLF 0

Summa 835

Förändring av verksamhetens intäkter
(uthyrning, försäljning m m)

Ökning (-)/
minskning (+)

Föränd-
ring i tkr

KLF 0
KLF 0
KLF 0

Summa 0

Summa förändring driftkostnad 2 690
Nämndens delfinansiering (-) 0
Total förändring av driftkostnad 2 690

Investeringen tas i bruk 2027-07-01
Driftkostnad per månad *) exkl ersättning huvudman 155
Driftkostnad per månad ersättning  huvudman 70 224

Driftkostnad per år 2024 2025 2026 2027 2028

Driftkostnad per år exkl ersättning huvudman 928 928
Driftkostnad per år ersättning huvudman 418 418 2 690

Bilaga-01-UAN kalkylunderlag Storskogen ver 2024-02-07.xlsx
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Storskogens förskola är en del av Korsängens upptagningsområde. Därav att det står Korsängens fsk. 
Vilket alltså är det stora upptagningsområdet som påverkas av investeringen. 

Grafen nedan visar kapaciteten om investeringen genomförs.  

 

 

 

 

 

Grafen nedan visar kapaciteten om investeringen inte genomförs och den nuvarande paviljongen tas 
bort enligt gällande bygglov. I detta scenario uttgår möjligheten till evakuering av de förskolor som ska 
renoveras. 
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Grafen nedan visar kapaciteten om investeringen inte genomförs och den nuvarande paviljongen 
förlängs maximalt utifrån bygglov. I detta scenario uttgår möjligheten till evakuering av de förskolor 
som ska renoveras. 
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Protokollsutdrag  1 (2) 

Sammanträdesdatum  
2024-02-07  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Paragraf 15 Ärendenummer UAN2021/800 

Storskogens förskola – utökad driftkostnad 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut: 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
 
1. godkänna preliminär driftkostnad enligt preliminär kalkyl daterad 2023-12- 16, 
bilaga 1 och begära utökad driftbudget av kommunfullmäktige. 

2. föreslå kommunstyrelsen att ta ett nytt genomförandebeslut av ny förskola,  
och utemiljö på Storskogen 1:5. 

Beskrivning av ärendet 
I oktober 2018 (SKN2017/58) beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
att beställa en förstudie, för att ersätta paviljongerna som Storskogens förskola 
bedrivs i, med en permanent byggnad. Förskolan bedrivs idag i tillfälliga 
paviljonger med ett tidsbegränsat bygglov. Den 17 november 2021, § 188 (UAN 
2021/799) beslutade utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden att godkänna 
förstudien för en permanent förskola i området med placering på fastigheten 
Storskogen 1:5. Fastigheten är placerad i antagen detaljplan för en ny 
stadsdel ”Storskogen” som antogs av kommunfullmäktige 2021. 

Ärendet har hanterats i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 15 
december 2022, § 211 och i tekniska nämnden den 16 februari 2022, § 6 i för att 
godkänna förstudien utifrån nämndens ansvarsområden. Den 22 mars 2022 
(KS2021/707 § 69) beslutar kommunstyrelsen om genomförandebeslut av ny 
förskola i Bredsand, Storskogen. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört en entreprenadupphandling för att 
få denna förskola uppförd och anbudssumman från tilldelad leverantör överstiger 
kalkylerad summa på sådant sätt att den totala investeringsutgiften inte ryms inom 
kommunfullmäktiges beslutade investeringsplan. Om förskolan ska uppföras 
behöver därför både investeringsutgift och driftkostnad för verksamheten utökas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Storskogens förskola – utökad driftkostnad, daterad 2024-01-16 
Bilaga 01: Kalkyl daterad 2023-12-16 
Bilaga 02: Grafer för att visa kapaciteten 
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Protokollsutdrag  2 (2) 

Sammanträdesdatum  
2024-02-07  

 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 

 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

Förvaltningens förslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att: 
 
1. godkänna preliminär driftkostnad enligt preliminär kalkyl daterad 2023-12- 16, 
bilaga 1 och begära utökad driftbudget av kommunfullmäktige. 

2. föreslå kommunstyrelsen att ta ett nytt genomförandebeslut av ny förskola,  
och utemiljö på Storskogen 1:5. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar arbetsutskottet om det kan ställa sig bakom förvaltningens 
förslag till beslut och finner att frågan är ja besvarad.  

__________ 
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