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Bergvreten 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

6 94 85 88 97 90 87 85 82 84 85 86 87 87 88 90 91 93 95 97 

7 65 94 89 90 99 92 90 87 85 86 87 88 88 89 91 92 94 96 98 

8 107 69 94 90 92 101 94 91 89 86 88 88 89 90 91 93 95 97 98 

9 83 106 72 94 92 94 102 95 93 90 88 89 90 91 92 93 95 97 99 

10 87 86 106 76 96 95 96 104 97 95 92 90 91 92 94 95 96 98 100 

11 88 87 87 105 78 97 96 97 104 98 96 93 91 92 94 95 97 98 100 

12 86 92 91 89 106 82 99 99 99 106 100 98 95 93 95 96 98 99 101 

13 90 86 94 93 91 107 85 101 101 102 108 102 100 97 96 97 99 101 102 

14 86 94 87 95 95 92 107 87 103 103 103 109 103 101 99 98 100 101 103 

15 81 88 96 87 96 97 93 108 89 104 104 104 109 103 103 100 99 101 103 

Summa 
867 887 904 916 935 944 947 951 944 955 952 948 943 936 945 950 966 983 

1 
001 

Kapacitet inkl pav 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 775 

Jmf kap inkl pav-
prog 

-92 -112 -129 -141 -160 -169 -172 -176 -169 -180 -177 -173 -168 -161 -170 -175 -191 -208 -226 

Kap, -pav, + 
tillbyggnad (4par) 0 0 0 0 0 0 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 

Ny total kapacitet 775 775 775 775 775 775 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Jmf ny kap-prog -92 -112 -129 -141 -160 -169 53 49 56 45 48 52 57 64 55 50 34 17 -1 

Prognos 89% 772 789 805 815 832 840 843 846 840 850 847 844 839 833 841 846 860 875 891 

Jmf kap-89% 3 -14 -30 -40 -57 -65 -68 -71 -65 -75 -72 -69 -64 -58 -66 -71 -85 -100 -116 

Jmf ny kap-89% 3 -14 -30 -40 -57 -65 157 154 160 150 153 156 161 167 159 155 140 125 109 
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Verksamhetens beslutsunderlag (VBU) 
Verksamhetens beslutsunderlag ska användas som underlag i fortsatt förstudie i rubricerat 
projekt. Det kommer tillsammans med lokalprogram vara underlag till förstudie, samt i 
förlängningen tillsammans med förstudien att vara underlag till projektering och upprättande 
av projektplan. 
 

1. Projektnamn: Kapacitetshöjning Bergvretenskolan 

1.1 Formella förutsättningar 
Enheten där VBU är framtaget 

UAN 
Verksamhetsansvarig chef 

Linda Lindahl 
Verksamhetsförvaltning/organisation 
UF 

Lokalsamordnare 
Maria Jacobsson 

Författare VBU (om annan än lokalsamordnare) 
- 

Aktuell beslutspunkt (enligt Pejl) 

BP2 
Vilka officiella beslut finns? Tex ämnesnämnds beslut att beställa förstudie (hänvisa till diarienummer). Alternativt om beställning gjorts 
per delegation, ange vilken delegationsordning (dvs när den beslutades & dnr), samt vilket §-nummer som ger mandatet att beställa. 

Beställning av förstudie (2023-02-15 UAN§21) 

 

1.2 Tidigare beslutade ändringar 
Datum Ändring Ändrad av 

                  
                  
                  

 

1.3 Bilagor till Verksamhetens beslutsunderlag 
Nr Beteckning Version Identitet/filnamn 

1 Lokalprogram 1       
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2. Projektbeskrivning 

2.1 Beställningen avser åtgärdstyp 
Kapacitetshöjande, ange  

Från 675  brukarplatser idag 

Till 1000  brukarplatser i framtiden 

Dvs kapacitetsökning med  325 platser. 

Underskott av lokalfunktioner som behöver beaktas med anledning av 
projektet 

  Det finns inget lokalunderskott 

  Projektet behöver lösa följande underskott av lokalfunktioner : 
Nybyggnation: Hemvist för F-2, rörelserum, 
makerspace, samt kringfunktioner för detta. 
 
Befintlig byggnad: den bortre matsalen 
anpassas för undervisning och tillskapande av 
ett stort helgrupprum i E-huset. 

Myndighetsanmärkni
ng (ange i så fall 
vad) 

Nej 

Planerat underhåll (ange i så fall vad) 

Kök är i behov av renovering 
Verksamhetsutveckling (ange i så fall vad) 

- 

Kostnadssänkande 
åtgärd 

- 
 

2.2 Nyckeltal 
Relevanta nyckeltal, tex kvm/brukare, max hyreskostnad per kvm eller brukare, edyl 

Nyckeltal om cirka 12 kvm/elev används för skolans hela organisation och är inte framtaget för 
en mindre del av verksamheten. Skolgårdsytan planeras bli mindre än Boverkets 
rekommendation på 30 kvm/elev. Den kommer hamna på ca 24 kvm/elev men bedöms 
inrymma olika zoner och funktioner som behövs för en kvalitativ utemiljö. Tillgången till 
bollplan utanför idrottshall (ingår ej i skolfastigheten och är därför inte inkluderad i friytan) och 
det faktum att skolan regelbundet går iväg till närbelägna lekparker i området har också 
beaktats i bedömningen att rekommendationen kan underskridas utan att ge avkall på 
kvaliteten. 
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2.3 Om lösningsförslag finns, precisera detta nedan 
Nybyggnation 

 
Tillbyggnad 

 

Ombyggnation verksamhetsanpassning 
 

Ombyggnation underhåll 
 

Inhyrning internt 
 

Inhyrning externt 
 

Sammanfattning av befintligt åtgärdsförslag: 

Skolan har idag 675 permanenta platser och 100 tillfälliga platser i form av paviljonger där 
bygglovet går ut 23-05-14 och måste sedan avvecklas. Elevantalet på skolan är redan idag ca 
800 men förväntas öka så att fler och fler årskurser behöver undervisningsytor för 4 
helgrupper/årskurs. Föreslagen kapacitet möjliggör 4 helgrupper i samtliga årskurser. 
Kök och matsalen är idag för liten för nuvarande organisation. Köket behöver även renoveras. 
Kök och matsal hanteras i en separat VBU, men koordinering måste ske mellan de båda 
uppdragen och förstudierapporten  
Ev andra pågående och planerade projekt i lokalerna (ange i så fall vad & i förekommande fall diarienummer).  

Koordinering mellan kök och matsalsprojekt respektive kapacitetshöjning kommer behöva ske. 
Vilka tidigare utredningar är gjorda som ligger till grund för detta projekt, och vad visade de? Tex om förstudie påbörjats för annan 
lokalisering, om en underhållsutredning visat att byggnadens tekniska livslängd är nådd, osv) 

Förstudie av kapacitetshöjning Bergvretenskolan är beställd (2023-02-15 UAN §21) samt 
Kapacitetsökning och renovering av Bergvretenskolans kök och matsal (2023-02-15 UAN §20) 

 

2.4 Projektförutsättningar / Verksamhetens utgångspunkter/förändringsbehov 
Inledning (bakgrund, syfte, mål). Beskrivande text med bakgrund, orsak till varför behovet uppstått och vad behovet består i. Redovisa 
koppling till övergripande mål Vision 2030, kommunens långsiktiga mål, odyl. 

För att uppfylla kommunens vision om att alla ska kunna utvecklas till sitt allra bästa jag 
behöver vi tillskapa fysiska rum för utbildning. I kommunens långsiktiga plan för 2024-
2027 är den övergripande målbilden att tillsammans skapa en tryggare kommun som vi är 
stolta över att bo och verka i, och ett av målfokusområden är barn och unga. Lokaler för 
grundskola bidrar till att skapa en trygg uppväxt för skolbarn oavsett familjens 
socioekonomiska status. 
 
Vi behöver tillskapa rum för att kunna bedriva de teoretiska ämnena såväl som de praktiskt 
estetiska för Bergvretenskolan. Under förstudien har skolans befintliga lokaler analyserats 
med hänsyn till att vissa undervisningsytor kommer tas i anspråk för matsalsfunktion, för 
att säkerställa att skolans alla funktioner kan inrymmas.  
 
Utemiljön ska vara kreativ och stimulerar elevers utveckling. Även parkeringsmöjligheter 
och hämta/lämna platser beaktas. Ytterligare plats för cykelparkering behöver tillskapas. 
 
Behovsanalys (tex prognosunderlag, befintlig kapacitetsbrist, arbetsmiljöproblem, verksamhetsutveckling som påverkar lokalbehov, etc) 

Elevantalet på skolan är redan idag ca 800 men förväntas enligt befolknings- och 
elevprognos öka så att fler och fler årskurser behöver undervisningsytor för 4 
helgrupper/årskurs. Detta tillsammans med att delar av befintlig kapacitet har ett tillfälligt 
bygglov gör att ytterligare undervisningsytor behöver tillskapas. 
 
Även utemiljön behöver utvecklas med olika zoner för en kreativ miljö. Parkeringsplatser 
och säkra hämta/lämnaplatser behöver säkerställas liksom utökning av antal 
cykelparkeringar., 
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När nya grundskolan Lillsidan står klar kommer den anpassade grundskolan flytta ut från 
Bergvretenskolan.  
 
Anvisningar för projektet (åtgärder, kapaciteter och funktioner som ska uppnås, avgränsningar, evakuering, ev ändring av detaljplan, 
risker ur verksamhetssynpunkt).  

I befintlig byggnad såväl som nybyggnation behöver flödena fungera smidigt så inte 
köbildning stör eller hindrar passage.  
Anpassningar ska ta hänsyn till de långsiktiga hållbarhetskrav som kommunen har bland 
annat avseende materialval och vara hållbara över tid. Samtidigt ska en låg driftskostnad 
eftersträvas. Flexibilitet ska eftersträvas exempelvis genom att fasta installationer placeras 
de väggar som troligtvis inte kommer att flyttas. Lokalerna ska också möta framtidens 
digitala behov. 
Evakuering under byggnationstiden för delar av befintlig huvudbyggnad kommer behöva 
lösas, framförallt avseende matsal och kök. 
 
I nybyggnationsdel: 

• Hemvist för f-2. 
o Teorisal  
o Grupprum 
o Kapprum 
o Lärararbetsrum 

• Kompletterande idrottsfaciliteter genom rörelserum med dubbel takhöjd och 
tillhörande omklädnad / dusch.  

o Rörelserum  
o Omklädning & dusch, 2 st  
o Förråd  
o RWC (med dusch, ska funka även som HBTQ omklädnad)  
o Lärararbetsrum med ombyte och dusch  

• Komplettering av slöjd, bild och teknik genom makerspace (förstärkt el, våtbänk 
med VA, ev arbetsbänk träslöjd). 

o Makerspace rum  
o Grupprum  
o Lärararbetsplats  
o Förråd  
o Kapprum  

• Kringfunktioner till dessa båda specialsalar med grupprum, lärararbetsplatser, WC, 
förvaring, odyl.  

I befintlig byggnad: 
Den bortre matsalen ska samlokaliseras med den huvudmatsalen och befintlig yta återställs 
till undervisningsyta. 
Befintligt mindre hemkunskapssal tas bort och ytan införlivas i matsalsfunktion inklusive 
serveringslinje. 
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Den mindre matsalen anpassas akustiskt för att fungera för undervisning och eventuellt 
musik. 
Korridoren utanför matsalens entré breddas för att underlätta passage vid kö. 
I hus E finns 2 små salar (E1123 och E 1125) där mellanvägg tas bort för att få en fullstor 
lektionssal. 
 
Verksamhetens totala personbelastning, fördelat på brukare respektive personal, samt totalt samtidigt i lokalen. 

Utbyggnad: 
Normal belastning är 25 elever och 2 personal/ grupp och totalt 12 helgrupper f-2 samt att 1 
grupp i rörelserummet och en grupp i makerspace ska kunna vara där samtidigt.  
Den tekniska kapaciteten i helgrupprum ska klara 28 elever och 2 personal. 
Totalt på skolan:  
1000 elever fördelat på 40 helgrupper á 25 elever. Personal ca 150 personer. 
 
Utemiljö: 
Även utemiljön ska utvecklas med olika zoner för en kreativ miljö. 
Parkeringsplatser och säkra hämta/lämnaplatser ska säkerställas och antal cykelparkeringar 
utökas. 
 
Samnyttjande av lokalerna, beskriv hur och i vilken omfattning det är möjligt/lämpligt att samnyttja 

Makerspace och rörelserum ska gå att hyra ut till civilsamhället utanför verksamhetstider. 
Input till jämställdhets- och barnkonsekvensanalys 

Tillgång till undervisningslokaler är för barns bästa enligt barnkonventionen. 
Barnperspektivet kommer att införlivas i projekteringsskedet. 
Prioritering, mellan ekonomi, tid och kvalitet. Om en situation uppstår då projektet måste välja prioriteringsordning ska det ske enligt 
följande ordning: 

1 ekonomi, 2 tid, 3 kvalitet 
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2.5 Projekt-, effekt- och produktmål 
Projektmål tex generella mål, samhälle, socialt, ekonomi, miljö, organisatoriska, osv 

Att beställda verksamhetsanpassningar är genomförda. 
Effektmål 

Nr Beskrivning av effekten Riktning/ målgrupp Tidpunkt Prioritet 
E1 Fler elever ska få 

godkända betyg i 
samtliga ämnen. 
Utgångsvärde 2023, 
2028 

Elever Q2 2035  Skriv här  

E2 Den nya lokalen bidrar 
till ökad trivsel hos 
personalen.  
Målvärde med 
mätbarhet:   
Ökad trivsel hos 
medarbetare med 10%  
Utgångsvärde i 
medarbetarenkät 2023, 
2028 
 

Lärare och 
administrativ 
personal 

Q4 2029  Skriv här  

     
Ingångsvärden effektmål (per mål):  Skriv här  
Uppföljning:  Skriv här  
Övergripande produktmål, övriga leveranser och avgränsningar (beskrivning av det som ska tas fram och ev. avgränsningar) 

Nr Beskrivning 
P1 Förstudierapport Levereras våren 2024 
P2 Inflytt för verksamhet Hösten 2029 

Kommentar: I god tid behöver processer för verksamhet startas gällande 
nya arbetssätt, stödjande IT-system, inredning och planering av inflytt. 
Även planering av hur mätningar mot effektmål ska göras och påbörjas. 
Ansvar skola 

 

2.6 Ekonomiska förutsättningar 
Åtgärden har budgeterats (finns med i Lokalförsörjningsplan och Investeringsplan) 

Investeringen finns med i investeringsplanen 2024-2033 med ett belopp på . 
Ekonomiska konsekvenser om åtgärden inte har budgeterats 

Om kostnadskalkylen inte är inom budget kommer tidsplanen påverkas då nya politiska 
beslut behövs. 
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3. Organisation och resurser 
Nedanstående organisation avser projektstyrning under projektering och byggnation. 

3.1 Styrgrupp 

Styrgruppen har mandat att ta beslut inom ramarna för att budgeten hålls i enlighet med 
gällande regler för investeringar. Styrgruppen och den politiska referensgruppen ska ha 
tillgång till beslutsprotokoll från projektet men även informeras löpande vid avvikelser 
gällande omfattning, tid och kostnad. Utsedda representanter i styrgruppen är berörda 
förvaltningars direktörer, varav samhällsbyggnadsdirektören är sammankallande. 

3.2 Politisk referensgrupp 

Politiska referensgruppens mandat är att agera stödjande och rådgivande till projektgruppen. 
Representanter till politisk referensgrupp är TNs och UANs arbetsutskott.  

3.3 Övrig organisation 

Lokalförsörjningsstrateg sammankallar projektarbetsgrupper inom förstudien efter behov, 
exempelvis berörda verksamhetsrepresentanter, sakkunniga inom kommunen och eventuella 
konsulter. 

Projektledaren sammankallar projektarbetsgrupper efter förstudierapporten är godkänd, 
exempelvis berörda verksamhetsrepresentanter, sakkunniga inom kommunen och konsulter. 

4. Övertagande och överlämnande 
Förstudien kommer att lämnas över från lokalförsörjningsstrateg till ämnesnämnd för 
godkännande och eventuell beställning av projektering / genomförande. Därefter hanteras 
projektet enligt gällande rutiner. 
 



Funktion Verksamhetskapacitet Teknisk kapacitet Antal lokaler Yta (kvm) Summa yta (kvm) Kommentar verksamhet Kommentar installationer, takhöjd
mm

F-2
Baslokaler 25 elever 27 pers 30 pers 12 60 720 ett klassrum/klass 4 klasser/årskull
Grupprum 4-6 elever 7 pers 7 pers 12 10 120 Ett grupprum till varje Baslokal som ej är halvklassrum.
Studietorg / Fritids 50 elever 54 54 3 60 180 Gemensam yta mellan klassrummen, här är även fritids
Kapprumshängare 300 0,24 72 200 elever
torkrum/groventré/skoställ 1 40 40 skofritt
WC elev 20 1,5 30 1 wc /15 elever
RWC elev (minst 20 totalt varav minst 2 rwc) 2 5 10 1/våningsplan. Finns inget lagkrav på antal. 
Lärararbetsplatser 20 p 3 30 90 Aktivitetsbaserat för alla, 1 / våning Aktivitetsbaset olika zoner
Förråd 1 5 5 Centrala, gemensamma
Kop/frd 1 10 10
Miljöstation 0 2 0 Förråd och kopiering 1 per plan, redovisas på internservice. 
WC personal 0 0 0 1 wc/15personal (60)
RWC personal 2 5 10

1287

Makerspace förvaring för vaktm i makerspace
Lärosal 27 pers 30 pers 1 100 100
Grupprum 7 pers 7 pers 1 20 20
Förråd 1 20 20
Kapprum 1 12 12

152

Rörelserum
Lärosal 27 pers 30 pers 1 120 120
Förråd 1 15 15
Omklädningsrum elever 15 elever/rum 2 30 60 Ca 30 kvm ink dusch
Omklädningsrum lärare 1 10 10
RWC/HBTQ omklädningsrum ink dusch 1 10 10

215

Sjuksköterska
Undersökningsrum 1 15 15 Minst 14 kvm och en sträcka på minst 3, 5 m för synundersökning
Väntrum 1 4 4
RWC 1 5 5 Närliggande

24

TOTALT NY BYGGNAD: 1678 PROGRAMYTA
UPPRÄKNINGSFAKTOR 1 (NTAx1,2x1,3) (YTAx1,2x1,3=) 2618 BTA

LOA (LOA V, ej LOA K)



Funktion Antal lokaler Yta (kvm) Summa yta (kvm)
Kök och matsal
Kök 1 255
Disk 1 40
Matsal 1 450

Serveringsrum 1 70
815

Övriga verksamhetsanpassningar
Helgrupprum i E-huset 1 90 90

Helgrupprum i bortre matsalen 2 60 120

Grupprum i bortre matsalen 2 10 20
230



Kommentar från verksamheten

Ska klara 1100 portioner mellan kl 11-13

Ska klara att 1100 personer mellan kl 11-13, fördelat på 3 sittningar
4 linjer med möjlighet att personal jobbar från andra hållet+ en
specialkostbar

2 rum x 45 kvm, summa 91 kvm. Faktiskt behov ca 60 kvm.
Totalt finns idag med disk och mindre sal 158 kvm. Faktiskt behov 2
helgrupprum á 60 kvm & 2 grupprum á 10 kvm. Ett av rummen
akustikanpassas för musik.
Totalt finns idag med disk och mindre sal 158 kvm. Faktiskt behov 2
helgrupprum á 60 kvm & 2 grupprum á 10 kvm.



Kommentar installationer, takhöjd mm
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