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2023-09-15 TF2023/974

Samhallsbyggnadsforvaltningen Tekniska namnden
Rickard Westl6f

0171-62 51 54

rickard.westlof@enkoping.se

Genomfdrandebeslut Skolsta férskola (Litslena-Aby
1:10)

Forslag till beslut

Forslag till namnden
Tekniska namnden beslutar att:

1. Forsla kommunstyrelsen att besluta om genomférande av ny férskola i
Skolsta, Litslena-Aby1:10 enligt kalkyl daterad 2023-10-18 for att tas i
bruk 2027.

2. Foresla kommunstyrelsen att engangskostnader som rivning och
utrangering hanteras i ordinarie budgetprocess.

3. Ge samhallsbyggnadsforvaltningen i uppdrag att starta upphandling av
ny forskola i Skolsta under férutsattning att kommunstyrelsen beslutar
om genomférande av investering i ny forskola i Skolsta, Litslena-Aby
1:10

Beskrivning av arendet

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden tog 2019-02-27 beslut om att bestalla
en ny forskola med plats fér 120 barn i Skolsta, bilaga 1. Kommunstyrelsen tog
2019-05-21 beslut om att ge tekniska n@mnden i uppdrag att genomféra
projektering och upphandling av denna forskola, bilaga 2.

Projektering genomférdes och efter upphandling hésten 2022 konstaterades att
den senaste tidens prisdkningar innebar att utgiften for investeringen dverskred
beslutat investeringsbelopp for uppdraget. Upphandlingen avbréts och projektet
skots fram med avsikten att senareldgga upphandlingen med ny beslutad
investeringsutgift.

Kommunstyrelsen beslutade 2023-03-14 att upphava genomférandebeslutet for
investering i ny forskola i Skolsta, bilaga 3.
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Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden beslutade 2023-11-08 pa nytt om att
bestélla férskola med plats for 120 barn, nu med justerad driftkostnad baserad pa
en investeringsutgift pa 74 miljoner kronor, bilaga 4.

Samhadllsbyggnadsforvaltningens bedémning
Samhallsbyggnadsférvaltningen har samarbetat med utbildningsférvaltningen i
framtagandet av en I6sning till en stérre och battre fungerande forskola i Skolsta
och star bakom beslutet om att géra denna investering.

Ekonomi

Forskolans investeringsutgift ar efter prisékningar och radande inflation nu
kalkylerad till 74 miljoner kronor. | tekniska namndens totala budget for 2023-2027
som ar avsedda for utbildnings- och arbetsmarknadsnadmndens fastigheter inryms
denna investering.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamndens beslut om driftskostnad ar baserad pa
en preliminar hyra, som ar berdknad utifran en investeringsutgift om 74 miljoner
kronor.

Tidplan
Forskolan berédknas vara klar for att tas i bruk till hostterminen 2027.

Bilaga 1: Beslut i UAN 2019-02-27, UAN2019/25
Bilaga 2: Beslut i KS 2019-05-21, KS2019/284
Bilaga 3: Beslut i KS 2023-03-14, KS2022/967
Bilaga 4: Beslut i UAN 2023-11-08, UAN2023/303
Bilaga 5: Kalkyl daterad 2023-10-18

Emanuel Olofsson Rickard Westlof
Fastighetschef Projektchef, Fastighet
Enkdpings kommun Enkdpings kommun
Kopia till:

Kommunstyrelsen for atgard
Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden for kdnnedom
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EN KOP|NGS Protokoll 9(32)
KOMMU N Sammantradesdatum

2019-02-27

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

Paragraf 34 Arendenummer UAN2019/25
Beslut om ny forskola i Skolsta

Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden bestéller projektering och upphandling
av tekniska namnden for ny férskola med kapacitet for 120 barn i Skolsta.

Beskrivning av drendet

Utbildningsférvaltningen har av Fastighetsavdelningen bestallt en utredning av
forskoleplatser i Skolsta. Utredningen innehaller 2 st. forslag med placering av
typforskola 6 respektive 8 avdelningar tillsammans med budgetkalkyler och tidplan.
Férslag till placering &r pa fastigheten Litslena-Aby 1:1. Kommunen &ger ej marken
dar forskolan kan placeras. Skolstas befintliga férskola bestar idag av paviljonger
och &r i behov av kapacitetsutékning.

Forvaltningens bedémning

Ar 2030 uppskattas antal efterfragade forskoleplatser i Skolsta enligt den medel-
skattade befolkningsprognosen vara 120 barn. Det gar idag 67 barn pa férskolan i
Skolsta. Tre befolkningsprognoser gérs totalt, en lagt, en medel och en hogt
skattad prognos. Skillnaden mellan utfallen i dessa prognoser &r marginell. Arets
budgetram ar beraknad utifran den lagt skattade befolkningsprognosen. Det
innebar att budget ar berdknad pa nagot farre barn &n vad den medel-skattade
befolkningsprognosen beréknat. Foérskolan i Skolsta utgérs idag av paviljonger, fér
vilka bygglovet inom kort upphér. Darfér behévs en permanent [6sning. Det ar idag
trangt med plats pa grundskolan i Skolsta och eftersom férskolan star bredvid
grundskolan skulle grundskolan kunna anvanda férskolans nuvarande lokaler fér
sin sexarsverksamhet om en ny forskola byggs. Utomhuspedagogik bedrivs redan,
vilket innebér att det skulle racka att bygga en férskola med kapacitet for 120 barn.
Utbildningsférvaltningen foreslar darfér att utbildnings- och
arbetsmarknadsnamnden bestéller projektering och upphandling av tekniska
namnden for ny férskola med kapacitet for 120 barn i Skolsta.

Kopia till:
Tekniska namnden
Kommunledningskontoret

Justerarnas signaturer Intygas att kopian 6verensstdmmer med originalet

st W
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KOM M U N Sammantradesdatum

2019-05-21

Kommunstyrelsen

Paragraf 121 Arendenummer KS2019/284
Startbeslut for investering i ny forskola i Skolsta

Beslut

1. Kommunstyrelsen ger tekniska namnden i uppdrag att starta projektering och
upphandling av ny férskola i Skolsta med 60,0 miljoner kronor som maximal
projektbudget.

2. Kommunstyrelsen ger samhallsbyggnadsforvaltningen i uppdrag att pabdrja en
planprocess for att mdjliggora en ny férskola i Skolsta enligt fastighetskontorets
forstudie.

Beskrivning av arendet

Kommunledningsforvaltningen har inkommit med en skrivelse i arendet.
Utbildnings- och arbetsmarknadsndmnden har beslutat att av tekniska

namnden bestalla en ny forskola i Skolsta. Dagens férskola bestar av paviljonger
vars bygglov upphor inom kort. Forskolan ar ocksa i behov av kapacitetsokning.
Tekniska namnden har beslutat att starta projektering och upphandling under
forutsattning att kommunstyrelsen ger startbeslut. Utbildnings- och
arbetsmarknadsnamnden beslutade 2019-02-27 om driftsbudgeten.

Kommunledningsférvaltningens bedémning

Enligt kommunfullmaktiges riktlinjer for investeringar ska kommunstyrelsen ge ett
igangsattningstillstand/startbeslut for investeringar som dverstiger 50 miljoner
kronor. Ekonomiska konsekvenser av investeringen ar foljande:

Utgifter
Totala utgifter for investeringen beraknas till 60,8 miljoner kronor varav 60 miljoner

kronor ar utgift fér byggnation av férskolan och 0,8 miljoner kronor ar utgift for
inventarier.

Driftkostnader

Preliminar hyreskostnad kalkyleras till cirka 3,7 miljoner kronor. Da dagens hyra ar
cirka 1,1 miljoner kronor blir hyrans nettodkning cirka 2,6 miljoner kronor. Dartill
tillkommer kapitaltjanstkostnader for inventarier med 0,1 miljoner kronor vilket ger
en total 6kad driftkostnad med cirka 2,7 miljoner kronor.

Engangskostnader 2022
Planen ar att forskolan tas i bruk ar 2022. Under detta ar uppstar en

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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KOM M U N Sammantradesdatum

2019-05-21

Kommunstyrelsen

engangskostnad med totalt cirka 5 miljoner kronor. Orsaken ar kvarstaende bokfort
varde med cirka 4,5 miljoner kronor samt en rivningskostnad med 0,5 miljoner
kronor.

Ny forskola i Skolsta finns med i utbildnings-och arbetsmarknadsnamndens
senaste plan for investeringsbehov. Markeringsbeloppet ar 70 miljoner kronor.

Infér kommande beslut om investeringsplan 2020-2024 finns projektet med i
lokalstyrgruppens prioriteringsforslag.

Verksamhetscontroller Ingela Haij, forvaltningschef Frank Stoor och projektchef
Rickard Westlof redogor for drendet.

Kommunledningsforvaltningens forslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger tekniska namnden i uppdrag att starta projektering och
upphandling av ny forskola i Skolsta med 60,0 miljoner kronor som maximal
projektbudget.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till kommunfullméktige
Arbetsutskottet har berett arendet den 7 maj 2019 och Iamnat forslag till beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen ger tekniska namnden i uppdrag att starta projektering och
upphandling av ny forskola i Skolsta med 60,0 miljoner kronor som maximal
projektbudget.

Yrkanden

Ulrika Ornbrant (C) yrkar bifall till arbetsutskottets forslag med féljande tillagg:
Kommunstyrelsen ger samhallsbyggnadsforvaltningen i uppdrag att paborja en
planprocess for att mojliggora en ny forskola i Skolsta enligt fastighetskontorets
forstudie.

Kopia till:
Tekniska namnden, for atgard
Plan- och exploateringsavdelningen, for atgard

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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KOM M U N Sammantradesdatum

2023-03-14

Kommunstyrelsen

Paragraf 58 Arendenummer KS2022/967
Investering i ny forskola i Skolsta

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:

1. upphéava startbeslut for investering i ny forskola i Skolsta (KS2019/284, §
121), eftersom investeringsutgiften beraknas éverskrida den beslutade
projektbudgeten med mer an 10 procent

Kommunstyrelsen foreslar kommunfullmaktige besluta att:

2. investeringsmedel for en ny forskola i Skolsta ska ligga kvar i
investeringsplanen.

Sammanfattning

Utbildnings och arbetsmarknadsndmnden beslutade att bestalla en ny forskola i
februari 2019 (UAN 2019/25). | maj samma ar fattade kommunstyrelsen ett
startbeslut och bestéllde av tekniska ndmnden att genomfdra investeringen for
maximalt 60 miljoner kronor (KS2019/284).

Efter upphandling ar investeringsutgiften kalkylerad till 92,7 miljoner kronor vilket
Overstiger startbeslutets utgift med 52,5 procent. Om férskolan ska uppféras
behdvs darfér bade investeringsutgift och driftkostnad for verksamheten uttkas
Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden foreslar kommunfullmaktige att
avbestalla investering av ny forskola i Skolsta enligt tidigare bestallning i beslut
UAN2019/25, paragraf 34. Utbildnings- och arbetsmarknadsndmnden begar av
kommunfullmaktige att investeringsmedel for ny férskola i Skolsta ligger kvar i
investeringsplanen.

Tekniska nédmnden har beslutat (TF2019/225) att projektet for investering av ny
forskola i Skolsta anmals till kommunstyrelsen fér ny beredning, med anledning av
att totalbeloppet dverskrider kommunstyrelsens beslutade projektbudget med mer
an 10 procent enligt kommunens regler for investeringar.

Kommunledningsférvaltningens bedémning ar liksom utbildningsforvaltningens
beddmning att det finns ett stort behov av en stérre foérskola i Skolsta som idag har
pavilionger. Aven skolan behdver utdkas da forskolan idag anvander skolans
lokaler maximalt. En ny forskola skulle I6sa bade férskolans och skolans behov av

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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KOM M U N Sammantradesdatum

2023-03-14

Kommunstyrelsen

kapacitetsdkning.

Utbildningsforvaltningens bedémning ar att avvakta maximalt ett ar med en ny
upphandling. Med en forskjuten tidplan finns viss risk for att tillfalliga paviljonger
behodver sattas upp aven for skolans rakning. For att begransa antalet elever pa
Skolstaskolan kan skolan eventuellt tacka nej till elever som soker in fradn andra
placeringsomraden.

Kommunledningsférvaltningen gér samma bedémning som
utbildningsférvaltningen att avbryta upphandlingen pa grund av den héga utgiften
och att en ny upphandling genomfdrs inom cirka ett ar. En I6pande
verksamhetsuppfdljning ar viktig for att reducera risken for tillfélliga och
kostnadsdrivande I6sningar.

Total investeringsutgift var i tidigare kalkyl beraknad till 60,8 miljoner kronor, varav
inventarier 0,8 miljoner kronor. Efter upphandling uppgar total utgiftskalkyl till 92,7
miljoner kronor. En differens med 31,9 miljoner kronor (52,5 procent).

Den hogre investeringsutgiften innebar att driftkostnaden 6kar med cirka 1,2
miljoner kronor.

Kommunens resultat kommer paverkas genom rivningskostnader och utrangering
av bokférda varden. Rivningskostnader kalkyleras till cirka 0,5 miljoner kronor och
kvarvarande bokfort varde till cirka 4,5 miljoner kronor. Kostnaden paverkar
kommunens resultat det ar som atgarderna genomfors.

Forslag till beslut innebar att investeringen beloppsmassigt ligger kvar enligt
kommunfullmaktiges beslut om budget- och investeringsplan 2023-2027. Da
budget- och investeringsplan beslutas arligen finns méjlighet till uppdatering infor
budget- och investeringsplan 2024-2028.

Beslutsgang
Ordférande konstaterar att det finns ett forslag till beslut och fragar om
kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med detta och finner sa.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse, kommunledningsférvaltningen, 2023-02-13
Protokoll UAN2022/1174, paragraf 199 (2022-12-14)
Protokoll TF2019/225, paragraf 125 (2022-12-14)

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet



KOMM U N Sammantradesdatum

2023-03-14

SRLLF
% ENKOPINGS Protokollsutdrag 3(3)

Kommunstyrelsen

Protokoll TF2019/225, paragraf 40 (2019-03-27)
Protokoll UAN2019/25, paragraf 34 (2019-02-27)
Protokoll KS2019/284, paragraf 121 (2019-05-21)

Beslutet skickas till:

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden, for kdnnedom
Tekniska namnden, for kAnnedom

Kommunfullmaktige, for atgard

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet



Protokollsutdrag 1(4)

Sammantradesdatum
2023-11-08

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

Paragraf 201 Arendenummer UAN2023/303
Bestallning av ny forskola i Skolsta 2023

Beslut
Utbildnings- och arbetsmarknadsndmnden beslutar att:

1. godkanna en okad driftkostnad med cirka 3,5 miljoner kr/ar (enligt preliminar
kalkyl daterad 2023-10-18), vilket innebar en arlig kostnad pa 4,1 miljoner kr/ar, for
en ny férskola placerad pa fastigheten Litslena-Aby 1:1 med plats fér 120 barn
enligt Enkdpings kommuns ramprogram och tas i bruk 2027.

2. foresla kommunstyrelsen att ta ett nytt genomférandebeslut fér byggnation av ny
forskola och att driftkostnaden regleras i ordinarie budgetprocess.

3. godkanna en inventarieinvestering pa 1 miljoner kronor i projektet.

Reservationer
Johan Enfeldt, Solweig Eklund, Tina Loéfgren, Socialdemokraterna reserverar sig
mot namndens beslut om att arendet ska avgoras idag.

Sarskilda yttranden

Sarskilt yttrande fran Malin Englund, Vansterpartiet.

"Jag instdmmer med Socialdemokraternas yrkande. Vi borde bygga férskolor nara
barnens bostad, och darfor anser jag att forutsattningar for en férskola i Ekolsund
ska utredas som alternativ till kapacitetsdkning i Skolsta. "

Beskrivning av arendet

Utbildnings och arbetsmarknadsnamnden beslutade att bestalla en ny férskola i
februari 2019 (UAN2019/25). | maj samma ar fattade kommunstyrelsen ett
startbeslut och bestéllde av tekniska namnden att genomféra investeringen for
maximalt 60 miljoner kronor (KS2019/284).

Férskolan skulle vara for 120 barn och vara placerad pé Litslena-Aby 1:1. Skolsta
forskola bestar idag av en byggnad med kapacitet pa 40 platser och en paviljong
med kapacitet pa 27 platser med tidsbegransat bygglov. Efter upphandling blev
investeringsutgiften kalkylerad till 92,7 miljoner kronor vilket dversteg startbeslutets
utgift med 52,5 procent. Om férskolan skulle uppféras behévdes darfor bade att
investeringsutgift och driftkostnad for verksamheten

utdkas. Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden foreslog da till

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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KOM M U N Sammantradesdatum

2023-11-08

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

kommunfullmaktige att avbestalla investering av ny forskola i Skolsta
(UAN2022/1174) enligt tidigare bestalining (UAN2019/25). Utbildnings- och
arbetsmarknadsnamnden begéarde da ocksa av kommunfullmaktige att
investeringsmedel fér ny forskola i Skolsta skulle ligga kvar i investeringsplanen.

I mars 2023 beslutar kommunstyrelsen (KS2022/967) att:

1. upphéva startbeslut for investering i ny forskola i Skolsta (KS2019/284, § 121),
eftersom investeringsutgiften berdknas dverskrida den beslutade projektbudgeten
med mer an 10 procent

Kommunstyrelsen foreslar kommunfullméaktige besluta att:
2. investeringsmedel for en ny forskola i Skolsta ska ligga kvar i
investeringsplanen.

I juni 2023 tar kommunfullmaktige beslut om Andringsbudget (dnr KS2023/114,
2023-06-19 KF §115) dar ingar ny investeringsutgift for Skolsta férskola for 74
miljoner kronor.

Utbildningsforvaltningens bedémning

Idag gar det 55 barn pa férskolan i Skolsta.

Befolkningsprognosen visar aven att barnantalet kommer 6ka mot dagens antal om
ca 5-6 ar till ca 120. Ekolsundsomradet vantas ocksa exploateras vilket kommer
innebara ett annu storre tryck pa bade férskolan och skolan i Skolsta. En privat
aktor bedriver verksamhet i 2st lokaler, en beldgen i Skolsta och den andra i
Ekolsund. Agarna till denna verksamhet narmar sig pensionsaldern vilket gor att
det langsiktiga perspektivet for kommunen blir osakert om inte den nya forskolan

byggs.

Forskolan i Skolsta utgérs dels av en paviljong, for vilkken bygglovet inom kort
upphor. Darfor behdvs en permanent I6sning. Det ar idag trangt med plats pa
grundskolan i Skolsta och eftersom forskolan star bredvid grundskolan skulle
grundskolan kunna anvanda férskolans nuvarande lokaler om en ny férskola

byggs.

Sociala och miljoméassiga konsekvenser
For att klara kapacitetsbehovet for forskoleplatser framdver behéver man bygga
denna forskola.

Beslutsunderlag
Tjansteskrivelse Bestallning av ny forskola i Skolsta 2023, daterad 2023-10-17

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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KOM M U N Sammantradesdatum

2023-11-08

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

Bilaga 01: Kalkyl daterad 2023-10-18

Bilaga 02: Ritning A-40-1-100 (bv)

Bilaga 03: Ritning A-40-1-200 (6v)

Bilaga 04: Utredning Skolsta forskola (Forstudie)

Utbildningsforvaltningens férslag till utbildnings- och
arbetsmarknadsnamnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden beslutar att:

1. godkanna en 6kad driftkostnad med cirka 3,5 miljoner kr/ar (enligt preliminar
kalkyl daterad 2023-10-18), vilket innebar en arlig kostnad pa 4,1 miljoner kr/ar, for
en ny férskola placerad pa fastigheten Litslena-Aby 1:1 med plats fér 120 barn
enligt Enkdpings kommuns ramprogram och tas i bruk 2027.

2. féreslda kommunstyrelsen att ta ett nytt genomférandebeslut for byggnation av ny
forskola och att driftkostnaden regleras i ordinarie budgetprocess.

3. godkanna en inventarieinvestering pa 1 miljoner kronor i projektet.

Utskottets beredning
Utbildnings- och arbetsmarknadsnamndens arbetsutskott 2023-11-01.

Utskottets forslag till utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsndmndens arbetsutskott [Amnar dver arendet till
utbildnings- och arbetsmarknadsndmnden utan eget stallningstagande.

Yrkanden
Ordférande Magnus Johansson (M) yrkar bifall till forvaltningens forslag till beslut.

Monica Avas (M) yrkar bifall till férvaltningens forslag till beslut.

Johan Enfeldt, Solweig Eklund, Tina Léfgren, Socialdemokraterna i Enkdping yrkar
pa aterremiss av arendet med motiveringen: "Socialdemokraterna anser att en ny
forskola i Skolsta behéver byggas. Under oktober 2023 har det dock uppdagats att
bygglov for vasentligt fler hushall an vad som tidigare varit ként har beviljats i
Ekolsund. Samtidigt ar en stor del av grunden for behovet av fler férskoleplatser i
Skolsta baserat pa in- och forbipendling fran Ekolsund. Med ett relativt lite antal
barn i Ekolsund vore det rimligt med en 16sning dar de har férskola i Skolsta. Med
vasentligt fler bostader an tidigare kant i Ekolsund ar det av flera skal nédvandigt
att dvervaga om hur behovet av nya forskoleplatser ska férdelas mellan Ekolsund
och Skolsta. Detta handlar bade om kommunmedlemmarnas behov av och ratt till

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet
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KOM M U N Sammantradesdatum

2023-11-08

Utbildnings- och arbetsmarknadsnamnden

forskola pa rimligt avstand, och om planering for ett hallbart samhalle. Att for ett
stort bostadsomrade planera for langa bilburna transporter till forskolan rimmar illa
med Enkopings mal for ett hallbart samhalle. Fér boende i Ekolsund som pendlar
Osterut och/eller arbetar hemma ter sig en férskola i Skolsta dessutom felplacerad.
Utover detta har vi fragan om framtiden for de tva privata forskoleenheterna i
Skolsta och Ekolsund. Vi yrkar darfor aterremiss pa arendet och énskar en
redogorelse for:

- Férandrat behov av forskoleplatser i Ekolsund och Skolsta med hansyn till det
vasentligt stdrre antalet bygglov.

- En avstdmning med den privata utféraren for att i gorligaste man kunna vaga in
detta i beslut om hur stor férskola som kommer att behdvas i Skolsta.

Givet behovet av lokaler for skolan i Skolsta och att det tillfalliga bygglov som
forskolan anvander haller pa att ga ut maste fragan hanteras skyndsamt och i
samrad med samhallsbyggnadsférvaltningen.”

Beslutsgang
Ordféranden ajournerar arendet vid kl. 10:30 till att behandlas i slutet av dagens
sammantrade. Behandlingen av arendet aterupptas kl. 13:30.

Ordféranden finner att det finns ett yrkande om aterremiss av drendet.
Ordféranden stéller proposition enligt: yrkandet om aterremiss mot att arendet ska
avgoras idag.

Ordféranden fragar namnden om arendet ska ateremitteras eller avgoéras idag och
finner att namnden beslutar att arendet ska avgoras idag.

Ordfoérande fragar dd namnden om den kan besluta enligt forslaget till beslut och
finner att fragan ar ja besvarad.

Kopia till:
Tekniska namnden, for kdnnedom
Kommunstyrelsen, for atgard

Intygas att kopian éverensstdmmer med originalet



Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och forandring av kostnader och intakter

Datum
2023-10-18
Kapital-
Investeringsutgifter Nyttjande- Avskriv- tjanst- Hyres-
(Fastighet, inventarier, anldggning, teknisk utrustning m m) Utgift period ning Rénta kostnad indikation
Fastighet SBF 74,00 4,10
Infrastruktur SBF #DIVISION/O!
Inventarier V-het 1,00 10 0,10 0,02 0,12
Anlaggning V-het #DIVISION/O!
Teknisk utrustning/tillbehor V-het #DIVISION/O!
Ovrigt V-het #DIVISION/0!
Summa 75,00 #DIVISION/0! 0,02 0,12
Forandring av hyreskostnader
Nuvarande hyra (-) V-het -0,60
Ny hyresniva (+) V-het 4,10
Summa hyresférandring 3,50
Forandring av verksamhetens ovriga kostnader
(personalkostnader, licenser/support, stad, maltider, C')kning (+)/ Forand-
férbrukningsmaterial m m) minskning (-) ring i tkr
V-het 0,00
V-het 0,00
V-het 0,00
V-het 0,00
Summa 0,00
Forandring av verksamhetens intédkter Okning (-)/ Forand-
(uthyrning, férsaljning m m) minskning (+) ring i tkr
V-het 0,00
V-het 0,00
V-het 0,00
Summa 0,00
Summa f%réindring driftkostnad 3,62
Namndens delfinansiering (-) 0,00
Total forandring av driftkostnad 3,62
Investeringen tas i bruk 2027-08-01
Driftkostnad per manad *) 0,30
Driftkostnad per ar 2024 2025 2026 2027 2028
Driftkostnad per ar 1,51 2,11
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