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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Paragraf 102 Arendenummer KS2023/428
Tilliggsbudget LSS Akersberg

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott dverlamnar arendet till kommunstyrelsen utan
eget stallningstagande.

Sammanfattning

Enligt kommunfullméaktiges "Regler for investeringar” ska kommunstyrelsen fatta ett
genomforandebeslut for enskilda projekt innan de far verkstallas. Enligt reglerna
ska aven en ny beredning ske da total projektutgift efter upphandling avviker fran
kommunstyrelsens genomférandebeslut med minst 10 procent eller uppgar till
minst 10 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen fattade 2022-03-22 ett genomférandebeslut (KS2021/797) for
investeringsprojektet LSS-boende Akersberg med en investeringsutgift pa 23
miljoner kronor. Investeringsutgiften uppgar efter genomférd upphandling till 31
miljoner kronor, vilket éverstiger den beslutade projektbudgeten med 35 procent.

Om LSS-boendet ska uppféras med beslutat innehall och funktioner behdvs darfor
bade den totala investeringsutgiften och driftkostnaden for verksamheten utokas.

Vard- och omsorgsnamnden och teknisk namnd har beslutat att av
kommunfullmaktige begara utdkad investeringsbudget till totalt 31 miljoner kronor.
(VON2021/10, TF2022/88).

Vard- och omsorgsnadmnden och teknisk namnd féreslar att kommunstyrelsen
fattar ett genomférandebeslut, under férutsattning att kommunfullmaktige utdkar
investeringsbudgeten med 8 miljoner kronor (VON2021/10, TF2022/88).

Vard- och omsorgsnadmnden har aven beslutat att av kommunfullmaktige begara
att den 6kade driftkostnaden hanteras i kommande budgetprocess (VON2021/10).

Vard- och omsorgsforvaltningen har under flera ar belyst bristen pa platser pa
sarskilda boenden inom LSS, samtidigt som de ser ett fortsatt inflode av nya

kunder med behov av LSS-bostad.

Sedan varen 2019 finns ett ramavtal gallande kdp av plats i samverkan med andra

Intygas att kopian éverensstammer med originalet



= EN KOP| NGS Protokollsutdrag 2(3)
KOM M U N Sammantradesdatum

2023-08-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott

kommuner i Malardalen. Avtalet har inte kunnat tillgodose vard- och
omsorgsforvaltningen behov av platser och sedan slutet av 2022 kops flertalet
platser pa individavtal hos privat utférare. Vard- och omsorgsfoérvaltningen ser
framover dven begransad méjlighet att kbpa platser i privat regi, da de inte kénner
till att det fornarvarande byggs nagot nytt boende.

Om byggnation av LSS-boende Akersberg inte utférs ser vard- och
omsorgsforvaltningen fa eller inga alternativ till att kunna verkstalla beslut géllande
LSS-boende inom Enkdpings kommun. Om kommunen inte verkstaller beslut inom
skalig tid, kan Inspektionen for vard och omsorg (IVO) pafora en sarskild avgift for
ej verkstallt beslut.

Beddmningen fran samhallsbyggnadsforvaltningen ar att projektet férsenas 3—6
manader, vilket innebar att ett fardigstallande for verksamhet sker under hésten
2024, under forutsattning att kommunfullmaktige beslutar om utékad
investeringsbudget senast i september 2023.

Ekonomiska konsekvenser

Investeringsutgift

Total investeringsutgift var i tidigare kalkyl beraknad till 23,4 miljoner kronor, varav
inventarier 0,4 miljoner kronor. Efter upphandling uppgar total utgiftskalky! till 31,4
miljoner kronor. En differens med 8 miljoner kronor eller 35 procent.

Forandring driftkostnad

Den hogre investeringsutgiften innebar att driftkostnaden 6kat med 0,4 miljoner
kronor och enligt uppdaterad kalkyl uppskattas den totala driftkostnaden bli 1,8
miljoner kronor per ar.

Ovrigt

Om LSS-boende Akersberg inte utférs behdver fler platser pa individavtal hos
privata utférare kopas. Kostnaden for en kdpt plats ar svar att uppskatta och beror
pa individens behov och anbud fran leverantér. En kopt plats kan idag kosta mellan
2 500 —12 500 kronor per dygn, vilket ger en arskostnaden mellan 0,9 - 4,6
miljoner kronor per ar. En plats i kommunens regi uppskattas att idag kosta mellan
2 100 — 5 400 kr per dygn, vilket ger en arskostnad mellan 0,8 — 2,0 miljoner
kronor.

Om IVO beddmer att en enskild fatt vanta oskaligt lange pa beslut om plats pa
sarskilt boende, kan de paféra kommunen en sarskild avgift (vite). Hur stor avgiften
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ar baseras pa flera olika parametrar men ar som Iagst 10 tusen kronor och hogst
1,0 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse, daterad 2023-06-13

VON kalkylunderlag LSS Akersberg, daterad 2023-05-15

Protokoll vard- och omsorgsnamnd, VON2021/10 paragraf 84, daterad 2023-06-14
Protokoll teknisk ndmnd, TF2022/88 paragraf 85, daterad 2023-06-15

Beslutet skickas till:
Vard- och omsorgsnamnden, fér kdnnedom
Tekniska ndmnden, for kAnnedom
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Kommunledningsforvaltningen Kommunstyrelsen
Sonja Danielsson

0171-62 51 74

sonja.danielsson@enkoping.se

Tilliggsbudget LSS Akersberg

Forslag till kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen foreslar kommunfullméaktige besluta att:

1. utdka investeringsbudgeten for LSS-boende Akersberg med 8 miljoner
kronor, till totalt 31 miljoner kronor,

2. vard- och omsorgsnamndens 6kade driftkostnad hanteras i kommande
budgetprocesser.

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. tidigare genomférandebeslut KS2021/797, paragraf 68 upphavs,

2. genomféra investeringen av LSS-boende Akersberg med bibehallet
innehall och med fardigstallande under hésten 2024, under férutsattning att
kommunfullmaktige utdkar investeringsbudgeten med 8 miljoner kronor.

Arendet

Bakgrund

Enligt kommunfullmaktiges "Regler for investeringar” ska kommunstyrelsen fatta ett
genomférandebeslut for enskilda projekt innan de far verkstallas. Enligt reglerna
ska aven en ny beredning ske da total projektutgift efter upphandling avviker fran
kommunstyrelsens genomférandebeslut med minst 10 procent eller uppgar till
minst 10 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen fattade 2022-03-22 ett genomfoérandebeslut (KS2021/797) for
investeringsprojektet LSS-boende Akersberg med en investeringsutgift pa 23
miljoner kronor. Investeringsutgiften uppgéar efter genomférd upphandling till 31
miljoner kronor, vilket 6verstiger den beslutade projektbudgeten med 35 procent.

Om LSS-boendet ska uppféras med beslutat innehall och funktioner behdvs darfor
bade den totala investeringsutgiften och driftkostnaden for verksamheten utokas.

Vard- och omsorgsnamnden och teknisk ndmnd har beslutat att av
kommunfullmaktige begéara utdkad investeringsbudget till totalt 31 miljoner kronor.
(VON2021/10, TF2022/88).
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Vard- och omsorgsnamnden och teknisk namnd féreslar att kommunstyrelsen
fattar ett genomférandebeslut, under férutsattning att kommunfullmaktige utdkar
investeringsbudgeten med 8 miljoner kronor (VON2021/10, TF2022/88).

Vard- och omsorgsnamnden har aven beslutat att av kommunfullmaktige begara
att den 6kade driftkostnaden hanteras i kommande budgetprocess (VON2021/10).

Arendets beredning
Arendet &r berett av kommunledningsférvaltning, vard- och omsorgsférvaltningen
och samhallsbyggnadsférvaltning.

Kommunledningsforvaltningens bedémning
Kommunledningsforvaltningens bedémning ar att tillstyrka vard- och
omsorgsnamndens och tekniska namndens forslag till beslut till
kommunfullmaktige.

Vard- och omsorgsforvaltningen har under flera ar belyst bristen pa platser pa
sarskilda boenden inom LSS, samtidigt som de ser ett fortsatt infléde av nya
kunder med behov av LSS-bostad.

Sedan varen 2019 finns ett ramavtal gallande kdp av plats i samverkan med andra
kommuner i Malardalen. Avtalet har inte kunnat tillgodose vard- och
omsorgsforvaltningen behov av platser och sedan slutet av 2022 kops flertalet
platser pa individavtal hos privat utférare. Vard- och omsorgsfoérvaltningen ser
framover dven begransad méjlighet att kbpa platser i privat regi, da de inte kénner
till att det fornarvarande byggs nagot nytt boende.

Om byggnation av LSS-boende Akersberg inte utfors ser vard- och
omsorgsforvaltningen fa eller inga alternativ till att kunna verkstalla beslut gallande
LSS-boende inom Enkdpings kommun. Om kommunen inte verkstaller beslut inom
skalig tid, kan Inspektionen for vard och omsorg (IVO) paféra en sarskild avgift for
ej verkstallt beslut.

Beddmningen fran samhallsbyggnadsforvaltningen ar att projektet férsenas 3—6
manader, vilket innebar att ett fardigstallande for verksamhet sker under hésten
2024, under forutsattning att kommunfullmaktige beslutar om utékad
investeringsbudget senast i september 2023.
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Ekonomiska konsekvenser
Investeringsutgift

Total investeringsutgift var i tidigare kalkyl beraknad till 23,4 miljoner kronor, varav
inventarier 0,4 miljoner kronor. Efter upphandling uppgar total utgiftskalky! till 31,4
miljoner kronor. En differens med 8 miljoner kronor eller 35 procent.

Férandring driftkostnad

Den hogre investeringsutgiften innebar att driftkostnaden 6kat med 0,4 miljoner
kronor och enligt uppdaterad kalkyl uppskattas den totala driftkostnaden bli 1,8
miljoner kronor per ar.

Ovrigt

Om LSS-boende Akersberg inte utférs behdver fler platser pa individavtal hos
privata utférare kdpas. Kostnaden for en kopt plats ar svar att uppskatta och beror
pa individens behov och anbud fran leverantér. En kopt plats kan idag kosta mellan
2 500 —12 500 kronor per dygn, vilket ger en arskostnaden mellan 0,9 - 4,6
miljoner kronor per ar. En plats i kommunens regi uppskattas att idag kosta mellan
2 100 — 5 400 kr per dygn, vilket ger en arskostnad mellan 0,8 — 2,0 miljoner
kronor.

Om IVO beddmer att en enskild fatt vanta oskaligt lange pa beslut om plats pa
sarskilt boende, kan de paféra kommunen en sarskild avgift (vite). Hur stor avgiften
ar baseras pa flera olika parametrar men ar som lagst 10 tusen kronor och hdgst
1,0 miljoner kronor.

Sociala och miljémdéssiga konsekvenser
Inga sociala- och miljémassiga konsekvenser ar beaktade.

Beslutsunderlag

Tjansteskrivelse, daterad 2023-06-13

VON kalkylunderlag LSS Akersberg, daterad 2023-05-15

Protokoll vard- och omsorgsnamnd, VON2021/10 paragraf 84, daterad 2023-06-14
Protokoll teknisk ndmnd, TF2022/88 paragraf 85, daterad 2023-06-15

Daniel Jansson-Hammargren Daniel Nilsson
Kommundirektor Ekonomichef
Enkdpings kommun Enkdpings kommun

Beslutet skickas till:
Vard- och omsorgsnamnden, fér kdnnedom
Tekniska ndmnden, for kAnnedom



Kalkylunderlag investeringar

Sammanfattning Datum
2023-05-15

Arbetssatt for kalkyl

1. Projektledare; extern eller intern tar fram uppgifter enligt beslut/uppdrag.

Kalkyl enligt mall

2. SBF borjar med att fylla i sina delar i mallen; hyresuppgift, bokférda varden, rivning, evakuering... och lamnar till
bestéllaren (férvaltning).

3. Bestallaren/forvaltningen fyller i sina delar av andra verksamhetskostnader och skickar in till KLF controller.
4. KLF controller stammer av helheten i kalkylen med SBF och bestallaren och skickar ut slutlig kalkylversion.
5. Projektledare stammer av slutlig kalkyl mot forstudien (projektledaren ansvarig for forstudien).

Driftansvarig namnd: Vard- och omsorgsnamnd

Projektnamn: LSS Akersberg, aterberedning utdkad budget

Forstudie: Ange namn och datum

Kort beskrivning av investering om férstudie ej finns

Total investeringsutgift 31400
Forandring driftkostnad per ar 1799

Resultatpaverkande poster av engangskaraktar

Beskrivning
2022 2023 2024 2025 2026
Bokforda varden/utrangeringar SBF
Rivning- som kostnad SBF
Evakueringskostnader SBF
Forsaljningar
Flyttkostnader V-het
Minskade intakter V-het
Ovriga resultatpéverkande poster, specificera V-het
Summa 0 0 0 0 0

79BBF80ESODC43EBA9SE35F3E67435AB7.xlsx



Kalkylunderlag investeringar

Specifikation av investeringsutgifter och forandring av kostnader och intakter

Datum
2023-05-15
Kapital-
Investeringsutgifter Nyttjande- Avskriv- tjanst- Hyres-
(Fastighet, inventarier, anlaggning, teknisk utrustning m m) Utgift period ning Rénta kostnad indikation
Fastighet SBF 31000 1700
Infrastruktur SBF 0 0
Inventarier V-het 300 5 60 5 65
Anldaggning V-het 0 0
Teknisk utrustning/tillbehor V-het 100 3 33 2 35
Ovrigt V-het 0 0
Summa 31400 93 6 99
Forandring av hyreskostnader
Nuvarande hyra (-) V-het
Ny hyresniva (+) V-het 1700
Summa hyresférandring 1700
Forandring av verksamhetens 6vriga kostnader .
(personalkostnader, licenser/support, stad, maltider, Okning (+)/ Forand-
forbrukningsmaterial m m) minskning (-) ring i tkr
V-het 0
V-het 0
V-het 0
V-het 0
Summa 0
Forandring av verksamhetens intdkter 6kning =)/ Forand-
(uthyrning, forsaljning m m) minskning (+) ring i tkr
V-het 0
V-het 0
V-het 0
Summa 0
Summa f?iréindring driftkostnad 1799
N&@mndens delfinansiering (-) 0
Total fordndring av driftkostnad 1799
Investeringen tas i bruk 2024-07
Driftkostnad per manad *) 150
Driftkostnad per ar 2023 2024 2025 2026
Driftkostnad per ar 900 900

79BBF80E9ODC43EBA9SE35F3E67435AB7.xlsx
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Vard- och omsorgsnamnden

Paragraf 84 Arendenummer VON2021/10
LSS-boende Akersberg

Beslut
1. Vard- och omsorgsnamnden féreslar kommunfullmaktige att utdka
investeringen for LSS-Akersberg med 8 miljoner kronor till totalt 31 miljoner
kronor.

2. Vard- och omsorgsnamnden foreslar kommunstyrelsen att besluta om
genomforande av projekt LSS-Akersberg med bibehallet innehall, under
forutsattning att kommunfullmaktige utdkar investeringsutgiften med 8
miljoner kronor.

3. Vard- och omsorgsnamnden foreslar att kommunfullmaktige beslutar om
en utbkad budgetram for 2024 gallande driftkostnader pa 0,45 miljoner
kronor, om det beslutade innehallet fér verksamhet och funktioner ska
bibehallas.

Reservationer
Kim Jamsa (NE) reserverar sig mot beslutet med féljande motivering:

Jag har féljande inspel och kommentarer utifran den idag nya redovisade
investeringsutgiften fér planerat LSS-boende i Akersberg.

* Utifran kommunkoncernens tuffa och besvarliga ekonomiska situation bade idag
och fér de kommande aren enligt den langsiktiga ekonomiska planen kan jag inte
acceptera den idag redovisade hojningen av investeringsutgiften med 8 Mkr till
totalt 31mkr, dvs en hdjning med 35%. Det ar inte rimligt att betala motsvarande
50.000 kr/ kvm. Det ar inte acceptabelt att for ett hus med 6 st lagenheter, betala
lika mycket som vad 6 st storre familjevillor kostar att bygga i Enkoping.

* Tekniska namnden och Sbf har med sin stora utforarkompetens ett stort ansvar
for att hjalpa oss som bestéllare med kreativa och konstruktiva besparingsférslag
eller alternativa mer ekonomiska lésningar nar det visar sig att
upphandlingsbeloppen vasentligt éverskrider budgeterad niva. Ett LSS-boende pa
600 kvm driver ocksa pa kostnaderna nar marknaden vanligtvis bygger runt 500
kvm. Detta gemensamma arbete ska helst ske innan berérda ndmnder begar
utdkad budgetram ifran KS och KF.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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* Enligt antagen detaljplan for berord fastighet ar byggratten 1226 kvm BTA.
Redovisat forslag utnyttjar ca 610 kvm av dessa. Det ar inte ekonomiskt effektivt
med hansyn till det stora behovet av LSS boenden. Férdubblar vi byggratten och
bygger i tva plan, sa minskar investeringsutgiften formodligen vasentligt per
lagenhet och darmed aven driftskostnaden.

* Behovet for flera boendeplatser ar fortsatt stort och jag ar évertygad om att SBF
kan hitta aktorer pa marknaden som kan erbjuda mer konkurrenskraftigt
erbjudande i form av t ex inhyrning med kopklausul. Dels for att minska
kommunens investeringar, men ocksa skapa storre flexibilitet for framtida behov.
* Det saknas en programhandling samt en produktionskostnads och
driftskostnadskalkyl i beslutsunderlaget.

Beskrivning av arendet
Projektchef Rickard Westlof fran samhallsbyggnadsforvaltningen deltar och
informerar.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22 (KS2021/797) att av tekniska namnden
bestalla ett LSS-boende for 23 miljoner kronor med ett fardigstallande under
kvartal tva 2024.

Samhallsbyggnadsférvaltningen har tillsammans med vard- och
omsorgsforvaltningen genomfért projektering och upphandling av LSS-boende och
uppdaterat den kalkylerade projektkostnaden fér beslutat innehall med tillhérande
funktioner och verksamheter.

Samhallsbyggnadsforvaltningen och vard- och omsorgsforvaltningen har
samarbetat i framtagandet av underlag for upphandling for att skapa lokaler som
ska stotta verksamheterna och utformas pa ett ekonomiskt och hallbart satt.

Den senaste tidens inflation och prisutveckling fér genomférande av
byggnadsprojekt paverkar dven projektet LSS-boende i Akersberg. Tidigare
beslutad investeringsbudget for LSS-Akersberg ar 23 miljoner kronor och en
beddmning ar att med beslutat innehall och funktioner kommer utgiften att oka till
31 miljoner kronor.

Vard- och omsorgsforvaltningens bedémning

Vard- och omsorgsforvaltningen har sedan ett antal ar tillbaka belyst det behov av
platser pa sarskilda boenden inom LSS (framst gallande gruppbostad) som inte har
varit tillgodosett. Sedan varen 2019 finns ett ramavtal gallande kdp av plats i
samverkan med andra kommuner i Malardalen men det har inte kunnat tillgodose
vard- och omsorgsnamndens behov.

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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Bristen pa platser har med tydlighet beskrivits i arende VON2019/80 till vard- och
omsorgsnamndens sammantrade 25 juni 2019. Den tidigare beskrivna bristen har
de senare aren fortsatt med ett infléde av nya kunder som har ett behov av LSS-
bostad, vilket Idpande har meddelats vard- och omsorgsnamnden. Foér att ha
mojlighet att hantera inflodet sa kops flertalet platser pa individavtal hos privat
utférare inom kommunen sedan slutet av 2022.

Om byggnationen av LSS-boendet i Akersberg inte utférs, ser férvaltningen fa eller
inga alternativ till att kunna verkstalla beslut géllande LSS inom Enkdpings
kommun. Det beror pa att forvaltningen for narvarande inte kanner till nagot
boende i privat regi som haller pa att byggas, vilket gor att det blir en stor
begransning i méjligheten i att kdpa plats.

En plats som kops for en individ kan kosta mellan 2 500 — 12 500 kronor/dygn. Nar
forvaltningen koper platser pa individavtal satts priset dar och da beroende pa det
anbud som leverantéren lamnar. Sa att uppskatta vad det skulle kosta att kdpa sex
stycken platser om drygt ett ar ar omajligt. IVO, Inspektionen for vard och omsorg,
kan ocksa utdéma en sarskild avgift om forvaltningen inte verkstaller beslut inom
skalig tid. Det gar inte i fortid att uppskatta det beloppet da det baseras pa flertalet
parametrar.

Vard- och omsorgsnamndens beslut om driftkostnad ar baserad pa en preliminar
hyra som ar beraknad utifran en investeringsutgift om 23 miljoner kronor. Dessa
driftkostnader kommer behdva utdkas i vard- och omsorgsnamndens budget
utifran den 6kade investeringsutgiften om cirka 31 miljoner kronor. Driftskostnaden
per ar kommer att 6ka fran 1,35 miljoner kronor till 1,8 miljoner kronor.

Vard- och omsorgsforvaltningens forslag till vard- och omsorgsnamnden
1. Vard- och omsorgsnamnden foreslar kommunfullméaktige att utéka
investeringen fér LSS-Akersberg med 8 miljoner kronor till totalt 31 miljoner
kronor.

2. Vard- och omsorgsnamnden féreslar kommunstyrelsen att besluta om
genomférande av projekt LSS-Akersberg med bibehallet innehall, under
forutsattning att kommunfullmaktige utdkar investeringsutgiften med 8
miljoner kronor.

3. Vard- och omsorgsnamnden foreslar att kommunfullmaktige beslutar om
en utdkad budgetram fér 2024 gallande driftkostnader pa 0,45 miljoner

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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kronor, om det beslutade innehéllet for verksamhet och funktioner ska
bibehallas.

Arbetsutskottets beredning
Vard- och omsorgsnamndens arbetsutskott har berett arendet den 7 juni 2023 och
overlamnat arendet till vard- och omsorgsnamnden utan eget stallningstagande.

Arbetsutskottets forslag till vard- och omsorgsnamnden
Arbetsutskottet dverlamnar arendet till vard- och omsorgsnamnden utan eget
stallningstagande.

Yrkanden
Solweig Sundblad (S) yrkar bifall till férvaltningens forslag.

Mikael Pettersson (SD) yrkar bifall till férvaltningens forslag.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Intygas att kopian éverensstammer med originalet
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Tekniska namnden

Paragraf 85 Arendenummer TF2022/88

Utékad investeringsutgift fér LSS-boende Akersberg,
Akersrovigen

Beslut

1. Tekniska namnden foreslar kommunfullmaktige att utdka investeringen for
LSS-Akersberg med 8 miljoner kronor till totalt 31 miljoner kronor.

2. Tekniska namnden féreslar kommunstyrelsen att besluta om
genomfdrande av projekt LSS-Akersberg med bibehallet innehall, under
forutsattning att kommunfullmaktige utdkar investeringsutgiften med 8
miljoner kronor.

Reservationer
Ingvar Magnusson (NE) reserverar sig mot beslutet med féljande motivering:

Jag ké@nner mig inte trygg med beslutet utifran mina féljande kommentarer till den
idag nya redovisade investeringsutgiften fér planerat LSS boende i Akersberg.

e Jag saknar en programhandling i beslutsunderlaget

¢ UtifrAn kommunkoncernens tuffa och besvarliga ekonomiska situation
bade idag och fér de kommande aren enligt den langsiktiga ekonomiska
planen kan jag inte acceptera den idag redovisade héjningen av
investeringsutgiften med 8 Mkr till totalt 31mkr, dvs en hdjning med 35%.
Det ar orimligt att betala éver 5 Mkr/lagenhet, motsvarande 50.000 kr/ kvm.
Det ar inte acceptabelt att for ett hus med sex sma lagenheter betala lika
mycket som vad sex storre familjevillor kostar att bygga i Enkoping

e Tekniska namnden och Sbf har med sin stora utférarkompetens ett stort
ansvar for att hjalpa vara bestéllare, i det har fallet VoO med kreativa och
konstruktiva besparingsforslag eller alternativa mer ekonomiska lésningar
nar det visar sig att upphandlingsbeloppen vasentligt dverskrider
budgeterad niva.

e Detta gemensamma arbete ska helst ske innan berérda ndmnder begar
utokad budgetram ifran Ks och KF.

o Ett eventuellt sddant arbete har tyvarr inte redovisats i detta drende.

e Ett aktuellt exempel: Enligt antagen detaljplan for berord fastighet ar
byggratten 1226 kvm BTA. Redovisat forslag utnyttjar enbart 610 kvm av
dessa. Det ar inte ekonomiskt effektivt med hansyn till det stora behovet
av LSS boenden. Utnyttjar vi istallet hela byggratten och bygger i tva plan
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minskar investeringsutgiften formodligen vasentligt per Iagenhet och
darmed &ven driftskostnaden.

o Ett alternativforslag: Behovet for flera boendeplatser ar fortsatt stort och
jag ar évertygad om att SBF kan hitta aktdrer pa marknaden som kan
erbjuda konkurrenskraftiga erbjudande i form av t ex inhyrning med
kdpklausul. Dels for att minska kommunens investeringar, men aven for att
Oka flexibiliteten fér kommande behov.

Beskrivning av arendet

Kommunstyrelsen beslutade 2022-03-22 (KS2021/797) att av tekniska namnden
bestalla ett LSS-boende for 23 miljoner kronor med ett fardigstallande under
kvartal tva 2024, bilaga 1.

Samhallsbyggnadsforvaltningen har tillsammans med vard- och
omsorgsforvaltningen genomfért projektering och upphandling av LSS-boende och
uppdaterat den kalkylerade projektkostnaden for beslutat innehall med tillhérande
funktioner och verksamheter.

Samhillsbyggnadsforvaltningens bedémning
Samhallsbyggnadsforvaltningen och vard- och omsorgsférvaltningen har
samarbetat i framtagandet av underlag fér upphandling for att skapa lokaler som
ska stotta verksamheterna och utformas pa ett ekonomiskt och hallbart satt.

Den senaste tidens inflation och prisutveckling fér genomférande av
byggnadsprojekt paverkar dven projektet LSS-boende i Akersberg. Tidigare
beslutad investeringsbudget fér LSS-Akersberg ar 23 miljoner kronor och en
beddémning ar att med beslutat innehall och funktioner kommer utgiften att dka till
31 miljoner kronor.

| kommunfullmaktiges beslutade investeringsplan fér 2022—-2026 inryms inte denna
investering i tekniska namndens budget for vard- och omsorgsforvaltningens
fastighetsinvesteringar. Kommunfullmaktige behodver ta ett beslut om utékad
investeringsutgift och kalkylerad driftkostnad om det beslutade innehallet for
verksamhet och funktioner ska bibehallas.

Vard- och omsorgsnamndens beslut om driftkostnad ar baserad pa en preliminar
hyra som ar beraknad utifran en investeringsutgift om 23 miljoner kronor. Dessa
driftkostnader kommer behdva uttkas i vard- och omsorgsnamnden utifran en
investeringsutgift om cirka 31 miljoner kronor.
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Tidplan

Beddmningen fran samhallsbyggnadsforvaltningen ar att projektet férsenas 3—6
manader, vilket innebar att ett fardigstallande for verksamhet sker kvartal 3-4 2024,
Detta under forutsattning att kommunfullmaktige beslutar om utékad
investeringsbudget senast i september 2023.

Bilaga 1: Beslut i kommunstyrelsen (2022-03-22 KS §68)

Samhillsbyggnadsforvaltningens forslag till tekniska namnden

1. Tekniska namnden féreslar kommunfullmaktige att utdka investeringen for
LSS-Akersberg med 8 miljoner kronor till totalt 31 miljoner kronor.

2. Tekniska namnden féreslar kommunstyrelsen att besluta om
genomforande av projekt LSS-Akersberg med bibehallet innehall, under
forutsattning att kommunfullmaktige utokar investeringsutgiften med 8
miljoner kronor.

Arbetsutskottets forslag till tekniska namnden

1. Tekniska namnden féreslar kommunfullmaktige att utdka investeringen for
LSS-Akersberg med 8 miljoner kronor till totalt 31 miljoner kronor.

2. Tekniska namnden foéreslar kommunstyrelsen att besluta om
genomforande av projekt LSS-Akersberg med bibehallet innehall, under
forutsattning att kommunfullmaktige utokar investeringsutgiften med 8
miljoner kronor.

Beslutsgang
Ajounering innan beslut 14.30-14.50.

Kopia till:
Kommunfullmaktige
Vard- och omsorgsférvaltningen

Intygas att kopian éverensstammer med originalet



	9. Tilläggsbudget LSS Åkersberg - Kommunstyrelsens arbetsutskott (2023-08-22 KSAU §102)
	Tilläggsbudget LSS Åkersberg
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	9. Tilläggsbudget LSS Åkersberg - Tjänsteskrivelse LSS Åkersberg
	Tilläggsbudget LSS Åkersberg
	Förslag till kommunstyrelsens beslut
	Ärendet
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Kommunledningsförvaltningens bedömning
	Ekonomiska konsekvenser
	Sociala och miljömässiga konsekvenser


	Beslutsunderlag


	9. Tilläggsbudget LSS Åkersberg - VON kalkylunderlag LSS Åkersberg 2023-05-15
	9. Tilläggsbudget LSS Åkersberg - Vård- och omsorgsnämnden (2023-06-14 VON §84)
	LSS-boende Åkersberg
	Beslut
	Reservationer
	Beskrivning av ärendet
	Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning
	Vård- och omsorgsförvaltningens förslag till vård- och omsorgsnämnden
	Arbetsutskottets beredning
	Arbetsutskottets förslag till vård- och omsorgsnämnden

	Yrkanden


	9. Tilläggsbudget LSS Åkersberg - Tekniska nämnden 2023-06-15 (2023-06-15 TN §85)
	Utökad investeringsutgift för LSS-boende Åkersberg, Åkersrovägen
	Beslut
	Reservationer
	Beskrivning av ärendet
	Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning
	Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden
	Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

	Beslutsgång



